Příloha č. 3 SoD č. 2024/02/122/Še

	ZŠ Kaštanová																																																											
	Délka realizace: max. 60 dní od předání a převzetí staveniště																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1. Demontážní práce (podhled, oškrábání stěn atd)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																		
2. Výměna oken									x	x	x	x																																																
3.Elektoinstalace									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																			
4. Oprava omítek																						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																											
5. Stěrka + perlinka																										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
6. Malby																																								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
7. Podlaha																																																x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8. Dokončovací práce (dveře atd)																																																					xx	x	x	x	x	x	x	x

Zupko Jan 737 690 805