H-INTES

Harmonogram stavby
"Cyklostezka ve směru Bezděčín - Chrást u Mladé Boleslavi vč. propojení cyklostezek"

Kód položky	Rok				
	Měsíc				Červenec, Srpen, Září, Říjen, Listopad
	Týden				27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání	
2024-092	Cyklostezka ve směru Bezděčín - Chrást	15.07.2024	15.11.2024	124,00	
A	Předání staveniště	15.07.2024	15.07.2024	1,00	
	Kácení zeleně a příprava území	15.07.2024	19.07.2024	5,00	
	Zemní práce	15.07.2024	23.08.2024	40,00	
	Konstrukční vrstvy cyklostezky	29.07.2024	13.09.2024	47,00	
	Obruby	02.09.2024	27.09.2024	26,00	
	Asafltové vrstvy	30.09.2024	04.10.2024	5,00	
	Dlážby	30.09.2024	11.10.2024	12,00	
	Terénní úpravy	07.10.2024	01.11.2024	26,00	
	Rozšíření vozovky	14.10.2024	01.11.2024	19,00	
	VDz a SDZ	04.11.2024	08.11.2024	5,00	
	Dokončovací práce	11.11.2024	15.11.2024	5,00	
B	Předání stavby	15.11.2024	15.11.2024	1,00	

Ing. Lucie Heřmanová

Digitálně podepsal Ing. Lucie Heřmanová
Datum: 2024.05.13 16:35:40 +02'00'