Harmonogram prováděných prací

„Oprava střechy čp.128,Nový Bor “

měsíc	červen	červen	červen	červenec	červenec	červenec	červenec	červenec	srpen	srpen	srpen	srpen	září
týden	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Stěny a příčky montované													
Lešení a stavební výtahy													
Dokončovací kce													
Izolace tepelné													
Vnitřní kanalizace													
Vzduchotechnika													
Kce tesařské													
Kce klempířské													
Krytiny tvrdé													
Kce truhlářské													
Kce zámečnické													
Nátěry													
Elektromontáže													

V Novém Boru dne 23.05.2024

Otto Kult – jednatel

[redacted]