Časový a finanční harmonogram realizace díla

	Cena bez DPH	1. měsíc					2. měsíc					3. měsíc					4. měsíc				
Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumek - Doubravka		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Předpoklad zahájení prací	červen 2024																				
Základní doba výstavby	110 dnů																				
Časová rezerva	10 dnů																				
SO 101a Cyklostezka	**13 798 879,93 Kč**																				
SO 101b Oprava propustků	**1 185 377,42 Kč**																				
SO 101c Opěrné zdi u odpočívek	**1 991 905,26 Kč**																				
VON	**340 453,55 Kč**																				
Předání díla včetně všech požadovaných dokladů																					
Celková cena bez DPH	**17 316 616,16 Kč**	**4 684 626,64 Kč**					**7 870 004,06 Kč**					**3 684 626,64 Kč**					**1 077 358,82 Kč**				
DPH 21%	**3 636 489,39 Kč**	**983 771,59 Kč**					**1 652 700,85 Kč**					**773 771,59 Kč**					**226 245,35 Kč**				
Celková cena s DPH	**20 953 105,55 Kč**	**5 668 398,23 Kč**					**9 522 704,91 Kč**					**4 458 398,23 Kč**					**1 303 604,17 Kč**				