Harmonogram prací	ČERVEN					ČERVENEC					SRPEN					ZÁŘÍ						ŘÍJEN				
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	31	32	33	34	35	35	36	37	38	39	40	40	41	42	43	44
HPC 1 - Cesta HPC 1																										
1 - Zemní práce																										
2 - Zakládání																										
4 - Vodorovné konstrukce																										
5 - Komunikace pozemní																										
8 - Trubní vedení																										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																										
998 - Přesun hmot																										
767 - Konstrukce zámečnické																										
Polní cesta DPC8																										
1 - Zemní práce																										
5 - Komunikace pozemní																										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																										
998 - Přesun hmot																										
Zatrubnění 1																										
1 - Zemní práce																										
2 - Zakládání																										
4 - Vodorovné konstrukce																										
8 - Trubní vedení																										
998 - Přesun hmot																										
767 - Konstrukce zámečnické																										
Zatrubnění 2a																										
1 - Zemní práce																										
4 - Vodorovné konstrukce																										
8 - Trubní vedení																										
997 - Přesun sutě																										
998 - Přesun hmot																										
SO-801 - Interakční prvek IP5																										

1. Uzlový bod - Dokončení pokládky konstrukčních vrstev	62 dní
2. Uzlový bod - Dokončení pokládky asfaltobetonových vrstev	87 DNÍ