Harmonogram: 117039 Rekonstrukce středu města Nový Bor III. etapa

		7/2017				8/2017					9/2017				10/2017				11/2017					12/2017				
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52/1	1
O170360 - Rekonstrukce středu města Nový Bor - III. Etapa	10.7.2017 10.12.2017																											
1 - IO 101 - Komunikace	10.7.2017 10.12.2017																											
1 - IO 301 - Vodovod	10.7.2017 5.9.2017																											
1 - IO 302 - Vodovodní přípojka	31.7.2017 24.9.2017																											
1 - IO 303 - Kanalizace	10.7.2017 22.11.2017																											
1 - IO 401 - Veřejné osvětlení	19.7.2017 10.12.2017																											
1 - IO 402 - Kabely NN a datové kabely	10.7.2017 8.10.2017																											
1 - SO 801 - Výsadba dřevin	15.11.2017 10.12.2017																											
1 - SO 901 - Mobiliář	20.11.2017 10.12.2017																											
1 -Vedlejší rozpočtové náklady	10.7.2017 10.12.2017																											