Komunikace Láskov	I. ETAPA														II. ETAPA												
			7.24					8.24				9.24					3.25				4.25				5.25		
číslo týdne:	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
předání staveniště - I. etapa	1.7.																										
ukončení prací - I. etapa														30.9.													
předání staveniště - II. etapa																											
ukončení prací - II. etapa																	17.3.										
																									16.5.		
Zařízení staveniště + vyměření																											
úsek "0 - 160"																											
zemní práce - odkopávky / bourání																											
zárubní zeď + betonový plot																											
VO																											
drenážní vrstvy včetně zasakovacích šachet																											
podkladní vrstvy																											
instalace povrchů - ZD a asfalt																											
Terénní úpravy a dokončující práce																											
úsek 160 - 280																											
zemní práce - odkopávky / bourání																											
VO																											
podkladní vrstvy včetně drenáže																											
instalce obrubníků																											
instalace povrchů - ZD a asfalt																											
Terénní úpravy a dokončující práce																											