Harmonogram prací

Etapa	07.2023	08.2023	09.2023	10.2023	11.2023	12.2023	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	9.2024
Zařízení staveniště přípravné práce															
Vyklízení půdy školy															
ÚT 1NP - 3NP															
Prodloužení schodiště															
Stropní výměny - 1/3 objektu			*přípravné práce*	**16-20.10; 23-26.10.**	**30.10.-1.11**	*dokončení*									
Jednotlivé etapy															
Půdní vestavba															
Demontáže bourací práce															
Svislé a kompletní konstrukce															
Vodorovné konstrukce															
Povlakové krytiny															
Izolace tepelné															
Ostatní konstrukce tesařské															
Konstrukce suché výstavby -SDK															
Klempířské konstrukce + krytina skládáná															
Konstrukce truhlářské - okna dveře															
Obklady dlažby															
Podlahy povlakové - PVC vinyl															
Malby a výmalby															
Venkovní schodiště, zámečnické prvky															
Výtah															
Elektroinstalce															
ZTI															
Demontáž zařízení staveniště dokončovací práce: 15.8.2024															

Stavba: Změna stavby objektu Základní školy Karlov, Benešov
HMG prací Červenec 2023 - Srpen 2024

Vypracoval: Jindřich Schytil
V Jindřichově Hradci, dne 20.3.2024

Krajní termíny pro výběry vybavení ZŠ:

Materiál	Datum
Interiérové dveře včetně obložek a kování - výběr	15.04.2024
Obklady dlažby - výběr	15.04.2024
Sanita - výběr	30.04.2024
PVC vinyl - výběr	15.04.2024

[redacted]