HARMONOGRAM PRACÍ

Předpoklad zahájení prací: předpoklad červenec 2024
Dokončení prací: do 5 měsíců od předání a převzetí staveniště

Oprava povrchu ulice A. Dvořáka - Votice	*rok*	*2024*																					
	měsíc	*červenec*				*srpen*					*září*				*říjen*					*listopad*			
	pořadí	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
	KT	*27*	*28*	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*	*35*	*36*	*37*	*38*	*39*	*40*	*41*	*42*	*43*	*44*	*45*	*46*	*47*	*48*
Zemní práce																							
Zakládání																							
Komunikace pozemní																							
Trubní vedení																							
Ostaní konstrukce a práce, bourání																							
Přesun sutě																							
Přesun hmot																							
Vedlejší a ostatní náklady																							