provádění a rekonstrukce pozemních a průmyslových staveb **PSS** elektroinstalace, sádrokartony, vodoinstalace, topení, plyn

Harmonogram postupu realizace stavebních prací "Regenerace sídliště Přerov II - Předmostí, 12. etapa"

	dnem protokolárního předání a převzetí staveniště	do 122 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla
Zahájení realizace díla		
Přerov - regenerace panelového sídliště Předmostí - předhřbitovní prostor		
Úprava komunikačních ploch		
zemní práce		
komunikace pozemní		
trubní vedení		
ostatní konstrukce a práce		
Opěrné zídky		
zemní práce		
svislé kompletní konstrukce		
vodorovné konstrukce		
ostatní konstrukce a práce, bourání		
Sadové úpravy		
sadové úpravy		
Vedlejší a ostatní náklady		
průzkumné, geodetické a projektové práce		
ostatní náklady		
Regenerace panelového sídliště Předmostí - 12. etapa, park. úpravy prostoru ul. Prostějovská a přemístění pam. J. Husa		
Sanace konstrukcí		
zemnní práce		
přesun hutě		
Komunikace a zpevnění hmoty		
zemní práce		
zakládání		
komunikace pozemní		
ostatní konstrukce a práce, bourání		
Přemístění Husova památníku		
zemní práce		
zakládání		
ostatní konstrukce a práce, bourání		
přesun sutě		
Drobná architektura, mobiliář		
zemní práce		
vodorovné konstrukce		
ostatní konstrukce a práce, bourání		
Veřejné osvětlení		
elektromontáže		
Vegetační prvky		
ostatní konstrukce a práce, bourání		
Vedlejší a ostatní nákadly		
Kompletační činnost		
Ostatní náklady		
Ukončení realizace díla		

V Přerově dne 12. července 2017

Ing. Aleš Frídl a Dagmar Přecechtělová
místopředseda představnestva a člen představenstva