
POPIS ČINNOSTÍ
1. měsíc
2. měsíc
3. měsíc
Převzetí staveniště
Přípravné a organizační práce
Montáž mobilního oplocení
Demontážní práce stávajících prvků a povrchů
Zemní a terénní práce
Zhotovení stěny z betonových tvárnic
Ztohovení úprav povrchů vnějších
Zhotovení oplocení
Zhotovení nových povrchů hřiště
Montáže herních prvků
Tesařské konstrukce
Montáže ostatních prvků
Dokončovací práce
Vyklizení a předání staveniště

[redacted]