Časový a finanční harmonogram stavby "Uh.Hradiště-Jarošov,rekonstrukce ulice na Svárově" - Zadavatel č. 2

Měsíc	červenec				srpen				září				říjen				listopad				
Týden																					
Přípravné práce																					
Předání staveniště																					
SO 301.2 Kanalizace-část SVK																					
Zemní práce,																					
Montáže potrubí a šachet																					
Kompletační práce																					
Pokládka obrub a doplnění ŠD																					

Finanční harmonogram na akci: Uh.Hradiště-Jarošov,rekonstrukce ulice Na Svárově

Finanční plnění v Kč, vč.DPH			1.594.000,- Kč			

Ing. Lubomír Trachtulec

Digitálně podepsal Ing. Lubomír Trachtulec
Datum: 2024.07.04 08:51:52 +02'00'

Milan Vyorálek

Digitálně podepsal Milan Vyorálek
Datum: 2024.07.01 09:13:18 +02'00'