Stavební úpravy MŠ Předškolní č.p. 880, Praha 4 Kunratice - 1. etapa
ČASOVÝ a FINANČNÍ HARMONOGRAM

celkem 10 měsíců	2024						2025			
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben

2024-029-01-01 - Střecha velká

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																																								
997 - Přesun sutě																																								
998 - Přesun hmot																																								

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné																																								
751 - Vzduchotechnika																																								
762 - Konstrukce tesařské																																								
764 - Konstrukce klempířské																																								
765 - Krytina skládaná																																								
766 - Konstrukce truhlářské																																								
767 - Konstrukce zámečnické - bude upřesněno a přeměřeno na stavbě																																								
783 - Dokončovací práce - nátěry																																								

2024-029-01-02 - Střecha nad přístavbou zádveří hlavního vchodu

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce																																								
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																																								
96 - Bourání konstrukcí																																								
997 - Přesun sutě																																								
998 - Přesun hmot																																								

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny																																								
713 - Izolace tepelné																																								
762 - Konstrukce tesařské																																								
764 - Konstrukce klempířské																																								

2024-029-01-03 - Střecha nad bočním schodištěm

HSV - Práce a dodávky HSV

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb																																								
997 - Přesun sutě																																								

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Povlakové krytiny																																								
713 - Izolace tepelné																																								
762 - Konstrukce tesařské																																								
764 - Konstrukce klempířské																																								
767 - Konstrukce zámečnické																																								

2024-029-01-04 - Střecha nad hlavním schodištěm - jehlanová plechová

HSV - Práce a dodávky HSV

997 - Přesun sutě																																								

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské																																								
764 - Konstrukce klempířské																																								
765 - Krytina skládaná																																								
767 - Konstrukce zámečnické - bude upřesněno a přeměřeno na stavbě																																								
783 - Dokončovací práce - nátěry																																								

2024-029-02-01 - Fasáda - bourací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																																								
997 - Přesun sutě																																								

PSV - Práce a dodávky PSV

762 - Konstrukce tesařské																																								
764 - Konstrukce klempířské																																								
765 - Krytina skládaná																																								
767 - Konstrukce zámečnické																																								
781 - Dokončovací práce - obklady																																								

2024-029-02-02 - Fasáda - nové kce

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce																																								
61 - Úprava povrchů vnitřních																																								
62 - Úprava povrchů vnějších																																								
62-1 - Lišty																																								
998 - Přesun hmot																																								

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné																																								
767 - Konstrukce zámečnické																																								

2024-029-02-03 - Otvorové výplně - bourání - okna a dveře

HSV - Práce a dodávky HSV

96 - Bourání konstrukcí																																								
997 - Přesun sutě																																								

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské																																								
766 - Konstrukce truhlářské																																								
767 - Konstrukce zámečnické																																								
786 - Dokončovací práce - Stínění a čalounické úpravy																																								

celkem 10 měsíců	2024						2025			
	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben
2024-029-02-04 - Otvorové výplně - nové - okna a dveře										
HSV - Práce a dodávky HSV										
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
998 - Přesun hmot										
PSV - Práce a dodávky PSV										
764 - Konstrukce klempířské										
766 - Konstrukce truhlářské										
767 - Konstrukce zámečnické										
767-1 - Konstrukce zámečnické- okenní žaluzie- bude upřesněno dle CN										
767-2 - Konstrukce zámečnické- dveře vstupní										
787 - Dokončovací práce - zasklívání										
2024-029-02-05 - Klempířské kce										
PSV - Práce a dodávky PSV										
764 - Konstrukce klempířské										
2024-029-02-06 - Zámečnické kce										
PSV - Práce a dodávky PSV										
767 - Konstrukce zámečnické										
2024-029-02-07 - Tesařské kce - hranoly - žaluzie										
PSV - Práce a dodávky PSV										
762 - Konstrukce tesařské										
2024-029-02-08 - Lešení pro fasádu a střechu										
HSV - Práce a dodávky HSV										
94 - Lešení a stavební výtahy- předpoklad - 150 dní										
2024-029-03-01 - Okapový chodník										
HSV - Práce a dodávky HSV										
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce										
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky										
16 - Zemní práce - přemístění výkopku										
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin										
5 - Komunikace pozemní										
62 - Úprava povrchů vnějších										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										
98 - Demolice a sanace										
997 - Přesun sutě										
998 - Přesun hmot										
PSV - Práce a dodávky PSV										
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										
2024-029-04-01 - Opěrné zídky										
HSV - Práce a dodávky HSV										
3 - Svislé a kompletní konstrukce										
62 - Úprava povrchů vnějších										
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání										
997 - Přesun sutě										
998 - Přesun hmot										
PSV - Práce a dodávky PSV										
767 - Konstrukce zámečnické										
2024-029-05-01 - Profese- fasáda - hromosvod										
PSV - Práce a dodávky PSV										
741 - Elektroinstalace - silnoproud										
D1 - uzemnění										
D2 - hromosvod										
D3 - zemní práce při montážích										
D4 - hodinová zúčtovací sazba										
2024-029-05-02 - Profese- fasáda - elektro										
PSV - Práce a dodávky PSV										
741 - Elektroinstalace - silnoproud										
D12 - přeložka nn na fasádě objektu										
D13 - přeložka slaboproudých zařízení na fasádě objektu										
2024-029-06 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady										
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce										
VRN3 - Zařízení staveniště										
VRN4 - Inženýrská činnost										
VRN6 - Územní vlivy										
VRN9 - Ostatní náklady										

Měsíční finanční plnění (Kč, bez DPH)	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 556**	**1 250 554**