Správně 31/5 odst. pí M. Novotná + Ing. Bečvář : Opraveno ověřování

50.24 Rozpočet – cenová nabídka

U Nemocnice 5, Praha 2 – místnosti 0.070A + 0.070B

A. Dřezy se skříňkami + baterie vodovod. spec. + úpravy ZTI vč. staveb. přípravy
B. Zatemňovací rolety před okna Zip tex 2x + el. přívody
C. PVC podlaha – změna z Antistatiku na PVC Mipolam Robust EL7 a rozšíření do místnosti 0.089, betonový nájezd z 0.089 do 0.070A
D. Slaboproud. el. - přípravné staveb. práce

A.

1.	Dřezy se skřínkami 2ks á 13900 + spec. baterii stojánkové BLE 4 2ks á 3119	34038,-
2.	Úpravy stavební pro přívod vody a kanalizace 2prac. á 14HR á 300	8400,-
3.	Přívody teplé a studené vody, kanalizace vč přípravy (příloha)	10908,-
4.	Tlaková zkouška + zkouška těsnosti kanalizace	1200,-
	Celkem bez DPH	**54546,-**

B.

1.	Zatemňovací látkové rolety 2ks ái 26405 (příloha)	52810,-
2.	Přívody el. 2x1800	3600,-
3.	Související vyvolané staveb. úpravy 2prac. á 16HR á 300	9600,-
	Celkem bez DPH	**66010,-**

C.

1.	PVC – změna mat. a zvětšení plochy – nájezd z důvodu rozdílné výšky podlah	
2.	Původně 54m² á 599 = 32346kč nově 58m² á 699 = 40542kč rozdíl - navýšení	8196,-
3.	Betonový nájezd z 0.089 do 0.070 vč. mat.	6700,-
	Celkem bez DPH	**14896,-**

D.

1.	Vysekání přívodů, zasekání krabic, vrtání stěnou pro přívod 1prac. á 16HR á 300	4800,-
2.	Zazdívání + začištění 8HR á 300	2400,-
	Celkem bez DPH	**7200,-**

Cena celkem bez DPH	**142652,- Kč**
DPH 21%	**29956,92Kč**
Celkem vč. DPH	**172608,92Kč**

V Praze 27/5/2024

[redacted]
PENTA TRADE s.r.o.
25207 Štěchovice 335