Harmonogram prací a časový plán

Přisvícení přechodu, Elišky Přemyslovny – Lomařská, č. akce 2970046/21

Lhůta plnění díla: 30 kalendářních dnů

kategorie / den	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
zemní práce																														
podkladní vrstvy																														
veřejné osvětlení																														
pokládka dlažby a živic																														
VDZ																														