Harmonogram výstavby

Miramid s.r.o.

Zakázka: HPS/Krematorium Strašnice - oprava zdi

	1 týden	2 týden	3 týden	4 týden	5 týden	6 týden	7 týden	8 týden	9 týden	10 týden	11 týden	12 týden	13 týden	14 týden	15 týden	16 týden
Název úkolu																
Lešení a stavební výtahy																
Bourání konstrukcí																
Konstrukce klempířské																
Konstrukce z přírodního kamene																
Úpravy povrchů vnější																
Nátěry																
Záverečný úklid																
Odevzdaní staveniště																