Časový a finanční harmonogram: Oprava střechy budovy centrum Bonaparte č.p. 126, II. etapa – opakované řízení

Rok:	Měsíc	Týden:	Předpokládaná výše fakturace dle harmonogramu*
2024	Červen	23, 24, 25, 26	0,00 Kč
2024	Červenec	27, 28, 29, 30, 31	43 851,36 Kč
2024	Srpen	32, 33, 34, 35	967 329,49 Kč
2024	Září	36, 37, 38, 39, 40	2 142 178,09 Kč
2024	Říjen	41, 42, 43, 44	2 102 829,65 Kč
2024	Listopad	46, 46, 47, 48	1 110 041,35 Kč
2024	Prosinec	49, 50, 51, 52	1 080 429,12 Kč
2025	Leden	1, 2, 3, 4, 5	803 528,83 Kč
2025	Únor	6, 7, 8, 9	0,00 Kč
2025	Březen	10, 11, 12, 13, 14	0,00 Kč
2025	Duben	15, 16, 17, 18	0,00 Kč
2025	Květen	19, 20, 21, 22	0,00 Kč

Činnost	Cena dle rozpočtu*
Svislé a kompletní konstrukce	615 336,85 Kč
Sádrokartonové kce	172 984,00 Kč
Vodorovné konstrukce	67 771,62 Kč
Upravy povrchů vnitřní	81 732,70 Kč
Úpravy povrchů vnější	259 812,31 Kč
Lešení a stavební výtahy	250 000,00 Kč
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	526 081,00 Kč
Bourání konstrukcí	326 822,78 Kč
Staveništní přesun hmot	130 358,93 Kč
Izolace tepelné	82 858,92 Kč
Vzduchotechnika	61 100,00 Kč
Konstrukce tesařské	1 177 015,86 Kč
Konstrukce klempířské	1 327 657,75 Kč
Krytiny tvrdé	2 010 764,08 Kč
Konstrukce truhlářské	138 516,00 Kč
Konstrukce zámečnické	181 521,70 Kč
Nátěry	24 899,40 Kč
Malby	27 496,20 Kč
Elektromontáže	405 662,80 Kč
Přesuny suti a vybouraných hmot - bude naceněno dle nabíd	281 795,00 Kč
Vedlejší náklady	60 000,00 Kč
Ostatní náklady	40 000,00 Kč
Cena celkem dle rozpočtu*	**8 250 187,90 Kč**