AKCE: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 - Centrum odborné přípravy technických oborů - stavební práce

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Termín zahájení a dokončení :

MĚSÍC / ROK	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc	5. měsíc	6. měsíc	7. měsíc	8. měsíc	9. měsíc	10. měsíc	11. měsíc	12. měsíc	13. měsíc	14. měsíc	15. měsíc
TÝDEN															
finanční plnění	800 000 Kč	950 000 Kč	1 100 000 Kč	2 100 000 Kč	2 900 000 Kč	2 200 000 Kč	2 100 000 Kč	1 600 000 Kč	2 500 000 Kč	2 500 000 Kč	3 300 000 Kč	3 500 000 Kč	3 600 000 Kč	3 800 000 Kč	2 027 902 Kč
Zemní práce, příprava území															
Základy + piloty															
Svislé konstrukce + PREFA kce															
Vodorovné konstrukce + PREFA kce															
Úpravy povrchu vnitřní															
Úpravy povrchu vnější															
Podlahové konstrukce															
Izolace proti vodě															
Povlakové krytiny															
SDK + akustické opatření															
Vnitřní výplně - dveře															
Vnější výplně - okna, dveře, vrata															
Konstrukce zámečnické															
Podlahy - keramické, povlakové, lité															
Nátěry a malby															
Venkovní žaluzie															
Vytápění															
Vzduchotechnika															
Zdravotechnika															
Silnoproud															
Slaboproud															
Venkovní rozvody ZTI a NN (vodovod, splašková a dešťová kanalizace)															
Komunikace a zpevněné plochy															
Terénní a sadové úpravy															
Demolice objektu															
Výtah															