PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN (údaje v Kč bez DPH)

Název a evidenční číslo stavby: RV1220 Semetice mosty ev.č. 11220-1 a 11220-2 - 121 018

1	Původní smluvní částka bez rezervy v DPH	24 464 864,49 Kč
2=1+10+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	29 262 179,02 Kč
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	35 407 236,81 Kč
3=(2/1)*100	Procento změny PČ/aktuální smluvní částky	102,79 %
4=(26/1)*100	Sledování vytvořených změn (Skupina 1)	1,60 %
5=(28/1)*100	Sledování záměrů položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	384 952,84 Kč
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30% - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,28%
8=1*0,3	Zákonný limit 30% pro Skupinu 3 a Skupinu 4	8 040 976,47 Kč

12=(1/7)*100	Limit	4 270 286,48 Kč
13=(36/1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=MIN(37);(38)	Hodnota skupiny 5	0,00 Kč

SO	zŘV č.	Název SO/PS / Původní Změny	Skupiny Změn																		
			- 1 - Vytvrzené změny (Změnový list) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměrné položky (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nastalé (dle §222 odst. (3) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny do výměry Změny nastalé následnou prací/ vyřízení záměrů (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)		
			Změny zápor/nič (položka se zůstatkem nižší)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny zápor/nič (položka se zůstatkem nižší)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny zápor/nič (položka se zůstatkem nižší)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny zápor/nič (položka se zůstatkem nižší)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs. hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny zápor/nič (položka se zůstatkem nižší)	Změny kladné	Limit 15%
16	17	18	19=20+29+30+36+37	20=21+24+25+26+27	21=15+18	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33=-29+30	34=29+30	35=32+34	36	37	38	39=(37)*30
			0,00 Kč	765 524,47 Kč	765 524,47 Kč	0,00 Kč	428 161,89 Kč	428 161,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	268 453,39 Kč	268 453,39 Kč	268 453,39 Kč	268 453,39 Kč	0,00 Kč	109 326,42 Kč	109 326,42 Kč	109 326,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	01	Úprava komunikace / Dopínění propustku a vybourání výměr	0,00 Kč	35 825,83 Kč	35 825,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	35 825,83 Kč	35 825,83 Kč	35 825,83 Kč	35 825,83 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	03	Úprava komunikace / Asfalt.	0,00 Kč	337 174,43 Kč	337 174,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	337 174,43 Kč	337 174,43 Kč	337 174,43 Kč	337 174,43 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 102	03	Oprava chodníku vlevo / Silniční a chodníkové obruby	0,00 Kč	109 326,42 Kč	109 326,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	109 326,42 Kč	109 326,42 Kč	109 326,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
SO 101	04	Úprava komunikace / Ukončování výměr do asfaltovali	0,00 Kč	428 161,89 Kč	428 161,89 Kč	0,00 Kč	428 161,89 Kč	428 161,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Poznámka: Tento sešit má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení. Evidence může být v průběhu změny. Zobrazeny jsou pouze --- --- záznamy.