DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 08-068/24/TS na akci:

Oprava hydroizolace střešního pláště objektu MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice

I. Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Brno**
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice

Adresa pro doručování	:	ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS	:	hm2byk9
IČO	:	44992785
DIČ	:	CZ44992785
Bankovní spojení	:	Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 602 00
Číslo účtu	:	19-5190810217/0100
Kontaktní osoby	:	Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová
Telefon	:	547 423 828-9, [redacted]
E-mail	:	kasparovska@bohunice.brno.cz, rosendorfova@bohunice.brno.cz

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.**
se sídlem Brno, Lužánecká 1887/8, PSČ 602 00

zastoupený	:	Ing. Alexander Ben Hamad, jednatel
ve věcech technických	:	Ing. Alexander Ben Hamad, jednatel
IDDS	:	janst94
IČO	:	25550586
DIČ	:	CZ25550586
Bankovní spojení	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	6126398349/0800
Kontaktní osoba	:	Ing. Alexander Ben Hamad
Telefon	:	[redacted]
E-mail	:	
Registrace	:	C 32682 vedená u KS v Brně

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo č. 08-068/24/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 15.07.2024 (na opravu hydroizolace střešního pláště v objektu MŠ Amerlingova 4 v MČ Brno-Bohunice) dodatek č. 1 tohoto znění:

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění podkladní vrstvy.
2. V návaznosti na to, se cena díla se zvyšuje z důvodu doplnění geotextilie pod vrstvu izolační folie po provedených havarijních opravách se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

   a) Článek VI. Cena díla odst. 1 se mění a zní takto:
   Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr je přílohou této smlouvy a dodatku č. 1.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 2.008.245,60 Kč

Slovy: dvamilionyosmtisícdvěstěčtyřicetpět korun českých šedesát haléřů

DPH: 421.731,5840 Kč

Celková cena včetně DPH: **2.429.977,18 Kč**

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů účinných v době zdanitelného plnění.

b) Příloha č. 1 – cenová nabídka se doplňuje.

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-068/24/TS ze dne 15.07.2024 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 19.08.2024.

V Brně dne 21. 8. 2024

za zhotovitele:

[redacted]

V Brně dne 21. 8. 2024

za objednatele:

[redacted]

.....

statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	DRLY/N064	OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU MŠ AMERLINGOVA 4 - BRNO - BOHUNICE
Objekt:	SO 01	OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU MŠ BĚLORUSKÁ 4 - BRNO - BOHUNICE
Rozpočet:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ - vícepráce

Objednatel: IČO: DIČ:

Zhotovitel: **Brixton Group, s.r.o.** IČO: **25550586**
Lužánecká 1887/8 DIČ: **CZ25550586**
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			53 505,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**53 505,49**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**12** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**53 505,49** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem bez DPH		**53 505,49** CZK

v _____ dne _____

_____ _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV			53 505,49	100,0
Cena celkem					53 505,49	100,0

Položkový rozpočet

S:	DRLY/N064	OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU MŠ AMERLINGOVA 4 - BRNO -
O:	SO 01	OPRAVA HYDROIZOLACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU MŠ BĚLORUSKÁ 4 - BRNO - BO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		**Povlakové krytiny**				**53 505,49**
1	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	972,82707	55,00	53 505,49
	Celkem					**53 505,49**

Poznámky uchazeče k zadání