„Přestavba objektu na bydlení pro klienty DOZP“

HARMONOGRAM	TÝDNY															
STAVEBNÍ PRÁCE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Přípravné a podružné práce																
Hloubenné vykopávky																
Povrchové úpravy terénu																
Základy																
Zdi podpěrné a volné																
Stěny a příčky																
Stropy a stropní konstrukce																
Úpravy povrchů vnitřní																
Úpravy povrchů vnější																
Výplně otvorů																
Lešení																
Bourání konstrukcí																
Přesun sutě																
Přesun hmot																
ZTI																
Vzduchotechnika																
Elektroinstalace																
Obklady a dlažba																
VRM																

ZAHÁJENÍ STAVBY NEJPOZDĚJI OD 26.08.2024 DOKONČENÍ DO 4 MĚSÍCŮ DLE ZD