MUVOP0053X9M

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele:
č.smlouvy zhotovitele: 28/2024/852-24-000

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„Oprava havárie areálové kanalizace v areálu MŠ Smetanova 902 ve Vodňanech“

ZNAKON, a. s., č. p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupená: dvěma členy představenstva
IČO: 26018055
DIČ CZ26018055
Bankovní spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Město Vodňany, náměstí Svobody 18, 389 01 Vodňany
Zastoupená: Martinem Macháčem, starostou
IČO: 00251984
DIČ: CZ00251984
Bankovní spojení: [redacted]
Č. účtu: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

Tímto dodatkem se mění článek **IV. Splatnost, platební místo a cena díla**.

Obě strany se dohodly na změně ceny díla níže uvedeným způsobem. Cena díla se mění dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

IV. Splatnost, platební místo a cena díla

Cena díla bez DPH dle SOD	**4.318.276,08 Kč**
Méně, více práce práce bez DPH	**-275.364,41 Kč**
Cena díla dle	**4.042.911,67 Kč**

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č.1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy strany připojily své podpisy:

V Sousedovicích, dne:

[redacted]

.....
ZNAKON, a. s.

Ve Vodňanech, dne:

[redacted]

.....
Město Vodňany