Revitalizace oken v hale oprav a lakovně garáží Klíčov

postup prací / týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
3 - Svislé a kompletní konstrukce																						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																						
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání																						
997 - Přesun sutě																						
998 - Přesun hmot																						
712 - Povlakové krytiny																						
713 - Izolace tepelné																						
764 - Konstrukce klempířské																						
766 - Konstrukce truhlářské																						
767 - Konstrukce zámečnické																						
783 - Dokončovací práce - nátěry																						
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																						
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy																						
VRN - vedlejší rozpočtové náklady																						
DOBA PROVÁDĚNÍ 150 DNÍ																						