DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.dubna 2024 na provedení stavby
„Oprava vstupního schodiště v budově Dolní Česká 362/33 Znojmo"

1.Smluvní strany

1.1.Objednatel	:	Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo, příspěvková organizace Pontassievská 350/3, Znojmo 669 02
IČ	:	49438816
DIČ	:	CZ49438816
Zastoupení		
ve věcech smluvních	:	[redacted]
ve věcech technických	:	[redacted]
1.2.Zhotovitel	:	Stavební firma Jiří Jelínek s.r.o. Bezručova 3617/19, 669 02 Znojmo
IČ	:	25308416
DIČ	:	CZ25308416
Bankovní spojení	:	[redacted]
Číslo účtu	:	[redacted]
Zastoupení		
ve věcech smluvních	:	[redacted]
ve věcech technických	:	[redacted]

2.Předmět smlouvy

2.2.Dodatkem č.1 se předmět smlouvy mění, upravuje se o změny v rozsahu daném v položkovém rozpočtu 24/022/01/1 Oprava vstupního schodiště dodatek č.1. Rozpočet tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

3.Čas plnění

3.1.Dodatkem č.1 se termín provádění prací nemění.

4.Cena díla, platební podmínky

4.1.Cena za změny dle čl.2.2. je stanovena v položkovém rozpočtu 24/022/01/1 Oprava vstupního schodiště dodatek č.1 a činí :

Cena dodatku č.1 bez DPH ..... 5.260,85 Kč

Cena za zhotovení předmětu smlouvy se mění :

Smluvní cena bez DPH	65.298,46 Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	5.260,85 Kč
Nová smluvní cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH	70.559,31 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Ve Znojmě dne 29.července 2024