HARMONOGRAM

Měsíc	ŘÍJEN 2024				LISTOPAD 2024					PROSINEC 2024				LEDEN 2025					ÚNOR 2025				BŘEZEN 2025				DUBEN 2025				KVĚTEN 2025					ČERVEN 2025				ČERVENEC 2025					SRPEN 2025				ZÁŘÍ 2025				ŘÍJEN 2025				
Týden číslo	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Stavební oddíl																																																											
1 - Zemní práce																																																										
2 - Zakládání																																																										
3 - Svislé a kompletní konstrukce																																																										
4 - Vodorovné konstrukce																																																										
5 - Komunikace																																																										
6 - Úpravy povrchů, podlahy																																																										
9 - Ostatní konstrukce																																																										
997 - Přesun sutě																																																										
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																																																										
713 - Izolace tepelné																																																										
762 - Konstrukce tesařské																																																										
763 - Konstrukce suché výstavby																																																										
764 - Konstrukce klempířské																																																										
765 - Krytina skládaná																																																										
766 - Konstrukce truhlářské																																																										
767 - Konstrukce zámečnické																																																										
771 - Podlahy z dlaždic																																																										
775 - Podlahy skládané																																																										
776 - Podlahy povlakové																																																										
777 - Podlahy lité																																																										
781 - Dokončovací práce - obklady																																																										
783 - Dokončovací práce - nátěry																																																										
784 - Dokončovací práce - malby a tapety																																																										
Vytápění																																																										
Chlazení																																																										
Vzduchotechnika																																																										
ZTI																																																										
Elektronické komunikace																																																										
Elektroinstalace																																																										

Uchazeč: STAVEBNÍ PODNIK PŘELOUČ, s.r.o.