harmonogram prací SPŠ Hradec Králové - etapa A

Popis	2024																				
	červen				červenec				srpen				září				říjen				
	3.-9.6.	10.-16.6.	17.-23.6.	24.-30.6.	1.-7.7.	8.-14.7.	15.-21.7.	22.-28.7.	29.7.-4.8.	5.-11.8.	12.-18.8.	19.-31.8.	01-08.09.	9.-15.9.	16.-22.9.	23.-29.9.	30.9.-6.10.	7.-13.10.	14.-20.10.	21.-27.10.	28.-30.10.
Demontážní a elektroinstalační práce - suterén																					
Demontážní práce - ostatní																					
Elektroinstalační, slaboproudé a stavební práce																					
Kompletace elektroinstalace a slaboproudu																					
Předání etapy A																					
Hromosvod																					