HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Budova OŘ Plzeň, Sušická 1105/23a - oprava WC

měsíce v roce 2024	8					9				10			
týdny (kalendářní)	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Předání staveniště	■												
Oprava WC 1. NP													
Svislé a kompletní konstrukce			■	■	■	■							
Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní			■	■	■	■							■
Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■	■	■									
Přesun sutě	■	■	■	■									
Přesun hmot			■	■	■	■	■	■	■	■			
Zdravotechnika(kanalizace, vodovod, zaři. předměty)			■	■	■							■	
Ústřední vytápení (rozvodné potrubí, otopná tělesa)			■	■	■							■	
Elektroinstalace			■	■	■							■	
Konstrukce suché výstavby										■	■		
Podlahy z dlaždic					■	■	■	■	■	■			
Obklady					■	■	■	■	■	■			
Nátěry										■			
Malby										■			
Oprava WC 2.NP													
Svislé a kompletní konstrukce			■	■	■	■							
Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní			■	■	■	■							■
Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■	■	■									
Přesun sutě	■	■	■	■									
Přesun hmot			■	■	■	■	■	■	■	■			
Zdravotechnika(kanalizace, vodovod, zaři. předměty)			■	■	■							■	
Ústřední vytápení (rozvodné potrubí, otopná tělesa)			■	■	■							■	
Elektroinstalace			■	■	■							■	
Konstrukce suché výstavby										■	■		
Podlahy z dlaždic					■	■	■	■	■	■			
Obklady					■	■	■	■	■	■			
Nátěry										■			
Malby										■			
Oprava WC 3.NP													
Svislé a kompletní konstrukce			■	■	■	■							
Úpravy povrchů, podlahy, osazování výplní			■	■	■	■							■
Ostatní konstrukce a práce, bourání	■	■	■	■									
Přesun sutě	■	■	■	■									
Přesun hmot			■	■	■	■	■	■	■	■			
Zdravotechnika(kanalizace, vodovod, zaři. předměty)			■	■	■							■	
Ústřední vytápení (rozvodné potrubí, otopná tělesa)			■	■	■							■	
Elektroinstalace			■	■	■							■	
Konstrukce suché výstavby										■	■		
Podlahy z dlaždic					■	■	■	■	■	■			
Obklady					■	■	■	■	■	■			
Nátěry										■			
Malby										■			
Předání stavby, podkladů													■