DODATEK č. 4
Ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2021

Projekt
„Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích"

Tento Dodatek č. 3 k původní Smlouvě o dílo č. 2021-00425 (dále jen „Smlouva") uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ"), následující strany:

Město Strakonice
Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ: 00251810
Bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: 182050112/0300
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
Zástupce ve věcech technických: Dušan Kučera, investiční technik, majetkový odbor
tel. +420 724 363 505
e-mail: dusan.kucera@mu-st.cz

(dále jen „Objednatel")

a

Ing. Arch. Milan Homolka
Sídlo: Droužetice 42, 386 01 Strakonice
IČ: 41913833
DIČ: budoucí plátce DPH
Bankovní spojení:
č. ú.:



Zástupce ve věcech smluvních: Ing.Arch. Milan Homolka
Zástupce ve věcech technických: Ing.Arch. Milan Homolka



(dále jen „Zhotovitel")

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti Dodatku č. 4 ke Smlouvě ze dne 30. 11. 2021 není třeba podpisu jiných osob.

Preambule Dodatku

Rada Města na svém zasedání dne 18.09.2024 – Usnesením č. 2517/2024(50/1a) schválila:
- požadovanou změnu termínu na akci „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích".

Na základě tohoto Usnesení se mění termín odevzdání dokumentace pro provádění stavby, a to do 31.12.2024. Důvodem změny termínu je doplnění a přepracování projektové dokumentace v souvislosti s návrhem zeleně a s tím spojené stavebně projekční úpravy včetně inženýrské činnosti dle dodatku č. 3.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 30. 11. 2021 se nemění a zůstává v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 18.09.2024 usnesením rady města č 2517/2024(50/1a).

Tento dodatek ke smlouvě je vypracována ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá 1 a 2, zhotovitel 3 a 4.

Dodatek nabývá účinností nejdříve zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku ke smlouvě prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonicích dne 30. 9. 2024

V Strakonicích dne 27. 9. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Arch. Milan Homolka

Vyhotoveno na základě usnesení RMO 2517/2024(50/1a)

Vypracoval Jindra Kuřová

Za věcnou správnost odpovídá Ing. Jana Nasrovcová

Ve Strakonicích

Podpis