ČASOVÝ HARMONOGRAM - aktualizace

Zakázka: "Tramvajová trať Kobylisy – Zdiby" -

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Zhotovitel: GeoTec-GS, a.s.

		Rok	2024																														
Krok	Popis činnosti	Týden č.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.
1	PŘÍPRAVNÉ A ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE																																
2	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM																																
3	PRŮZKUMNÉ PRÁCE																																
4	ODKRYVNÉ PRÁCE																																
5	LABORATORNÍ PRÁCE																																
6	GEODETICKÉ PRÁCE																																
7	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY																																

Termín provádění stavby:

Zahájení prací - 30.1.2024 (termín předání staveniště)
Ukončení prací - 31.8.2024, tj. 7 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli
Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od ukončení realizace díla

Legenda:

provádění prací
pracovní týden (denní směny)