Dodatek č. 1

Číslo dodatku: 21DOS-000133
Název dodatku: Dodatek č. 1 – D5 Prohlídka kanalizace – monitoring v úseku km 94,0-110,0

Ke Smlouvě o poskytování služeb číslo: 21ZA-003890
Název související veřejné zakázky: **– D5 Prohlídka kanalizace – monitoring v úseku km 94,0-110,0**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted], ředitelka Správy dálnic

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem	Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČO:	25117947
DIČ:	CZ699004936
zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, oddíl C, vložka 51188
právní forma:	společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupen:	[redacted]r, technický ředitel, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.7.2024 Smlouvu o poskytování služeb (dále jako „Smlouva“) č. 21ZA-003890 D5 Prohlídka kanalizace-monitoring v úseku km 94,0-110,0, jejímž předmětem je prohlídka trubního vedení kanalizace (hlavní řad a přípojky) monitorovací pojízdnou kamerou.

II.
Zdůvodnění dodatku

1. Z kapacitních důvodů nebyl zhotovitel schopen dodržet termín nástupu dle výzvy (5.8.2024) , ale skutečný nástup na provádění prací byl 20.8.2024., nevhodné klimatické podmínky, kolize s dalšími pracemi v úseku, přerušení v důsledku dopravní nehody. Podrobnější zdůvodnění prodloužení termínu jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku .

III.
Změna Smlouvy

1. Na základě tohoto Dodatku se mění znění bodu III. Doba plnění Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

   Poskytovatel je povinen poskytnout Objednateli služby nejpozději do 4. listopadu 2024.

2. Ostatní ujednání smluvních stran obsažené ve Smlouvě zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha

Příloha č. 1 Žádost o prodloužení termínu

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[redacted]

ZEPRIS

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
In[redacted]
Vedoucí střediska SSUD č.10
Na Pankráci 546/56
140 00 Praha 4

V Praze dne 27.8.2024

Žádost o prodloužení termínu probíhající zakázky „D5 Prohlídka kanalizace - monitoring v úseku km 94,0-110,0 "

Važený pane[redacted],

Obracím se na Vás s žádostí o prodloužení termínu u probíhající zakázky „ D5 prohlídka kanalizace – monitoring v úseku km 94,0 – 110,0" z níže uvedených důvodů a okolností , které při realizaci zakázky nastaly.

Z kapacitních důvodů a zasmluvněných probíhajících staveb jsme nebyli schopni dodržet termín nástup dle výzvy (5.8.2024) , skutečný nástup na provádění prací byl 20.8.2024
V období od 20.8. – 26.9. bylo nasazení kamerové techniky v 16 pracovních dnech. Některé dny nebylo možné z důvodu špatných klimatických podmínek práce provádět (9.9., 16.9., 24.9.)
21.8. byly práce z důvodu dopravní nehody přerušeny.
18.9. nebylo možné provádět z důvodu kolize s jinou stavbou

Při dodržení nových požadavků na kamerové prohlídky odvodňovacích systému je postup prací zpomalen. Postup prací zejména prodlužuje:

- Udržení čistoty objektivu (monitoring s velkým odstupem od čištění kanalizace). Při realizaci dochází k zachycení pavučin na objektiv, obsluha se v této situaci musí vrátit to startovací šachty a provést očištění objektivu
- Zadávání vad - usazeniny (monitoring s velkým odstupem od čištění kanalizace), při provedení kamerových prohlídek ihned po vyčištění by tato situace nenastala
- Prohlídky každého spoje. U starší kanalizace navrhujeme prohlížet pouze podezřelé spoje
- Dodržení rychlosti pojezdu kamery 0,1 m/s
- U napojení uličních vpustí dvojité zavádění kamerového systému. Prověřování, zda je možné kamerovou prohlídku provést pojízdnou kamerou

V současné době se snažíme posílit počet posádek pro provádění prací. Bohužel jsme limitováni personálním nasazením z důvodů nemocí operátorů.

Přikládáme harmonogram prací:

popis prací	40.KT	41.KT	42.KT	43.KT	44.KT	45.KT	46.KT
	30.9.-6.10.	7.10.-13.10.	14.10.-20.10.	21.10.-27.10.			
Kamerový průzkum kanalizace	1 posádka (od 3.10. 2 posádky)	3 posádky	2 posádky	2 posádky			
Odhadovaný postup prací (m)	2400	5400	3600	3600			

Děkuji

S pozdravem

[redacted]

[redacted]