Harmonogram projektu

CUBESPACE

Poř. číslo	činnost	1.5.2024	1.6.2024	14.6.2024	30.6.2024	1.7.2024	1.8.2024	15.8.2024	16.8.2024	31.8.2024	1.9.2024	7.9.2024	15.9.2024	1.10.2024	15.10.2024	30.10.2024	5.11.2024	10.11.2024	15.11.2024	30.11.2024	15.12.2024	31.12.2024	15.1.2025	28.1.2025	30.1.2025
1	Podpis smlouvy o dílo (odhad dle výzvy)																								
2	Projektová dokumentace + žádost o SP																								
3	Doplnění projektové dokumentace																								
4	Dokumentace provádění stavby/realizační dokumentace																								
5	Předání staveniště																								
6	Nákup hutní materiál																								
7	Nákup otvorové výplně (okna a dveře)																								
8	Nákup obalový materiál																								
9	Zemní práce a základy - stavební připravenost																								
10	Výroba a lakování ocelových rámů																								
11	Kompletace rámů ve výrobním závodě																								
12	Transport a usazení																								
13	Kompletace stavby a předání																								
14	Zajištění kolaudace, skutečné provedení, vyklizení staveniště																								