# Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2428B uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Pražský most – kiosek č. 3 – oprava střechy**

| | |
|---|---|
| **Objednatel** | **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace** |
| Sídlo | Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové |
| Zastoupený | ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou |
| Telefon | 495 774 111 |
| ID datové schránky | rkyk8m9 |
| IČ | 648 11 069 |
| DIČ | CZ64811069 |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51

| | |
|---|---|
| Bankovní spojení | Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové<br>č. účtu 27-315020217/0100 |

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd. SNHK, email xxx@snhk.cz, tel. xxx
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. 737 262 097, email xxx

(dále jen objednatel)

a

| | |
|---|---|
| **Zhotovitel** | **IzoDol s.r.o.** |
| Sídlo | Staré Hradiště – Hrobice 4, 533 52 |
| Zastoupený | jednatelem Jiřím Doležalem |
| Telefon | xxx |
| Email | xxx |
| ID datové schránky | ftditur |
| IČ | 28851731 |
| DIČ | CZ28851731 |

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30994

| | |
|---|---|
| Bankovní spojení | Komerční banka a.s.<br>č. účtu 107-2649720247/0100 |

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**I.**

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (vloupání do objektu a zcizení vyrobených střešních segmentů z mědi, šetřeno Policií ČR pod čj. Č. j. KRPH-100234-3/TČ-2024-050210), se mění termín dokončení díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.

**II.**

Původní text věty třetí čl. IV. odst. 1. „Doba plnění“ se mění následovně

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště): **29. 10. 2024**

**III.**

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne 16. 10. 2024

| | |
|---|---|
| …… | …… |
| za zhotovitele | za objednatele |
| Jiří Doležal<br>jednatel | Ing. Jaroslava Bernhardová<br>ředitelka |

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:

Vyhotovila Lxxx

Dne: 16. 10. 2024