HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - týdení - denní stacionář Poděbrady Stavmika s.r.o

Činnost/ Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Přípravné práce	■	■																																																		
Zemní práce											■	■																																								
Zakládání												■	■																																							
Bourací práce			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■	■	■	■																																	
Svislé KCE														■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
Vodorovné KCE											■	■	■	■	■						■	■																															
Omítky																															■	■	■	■	■	■																
Podlahy																												■	■	■	■																							
Lešení																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Fasáda																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Kamenické práce																																		■	■	■	■	■	■	■												
Komunikace																																	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
Izolace proti vodě											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										■	■	■																
Izolace tepelné																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
Okenní výplně																												■	■	■	■																							
ZTI																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■						
UT																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■						
EI																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■						
VZT																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								■	■						
Izolace hydro												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																
Konstrukce tesařské																													■	■	■	■																						
Sádrokartony																																			■	■	■	■	■	■	■											
Klempířské kce																																		■	■																		
Pokrývačské práce																																■	■	■																			
Konstrukce truhlářské																																								■	■	■	■	■	■	■	■						
Zámečnické kce											■	■	■																																■	■							
Dlažby,obklady																																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Povlakové podlahy																																												■	■	■	■	■					
Malby, nátěry																																											■	■	■	■	■	■				
Úklid																																																	■	■		
Předání stavby, kolaudace																																																	■	■	■	■

Vyhotovil.: Miloš Kaftan
Dne 30.9.2024