# ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

***STAVBA: "Chodník v ulici Dolní Hejčínská a Klimeckého, Olomouc"***

*realizace v rozmezí **42** dní*

| Termíny budou dodrženy v případě včasného vyřízení dopravního značení a zvláštního užívání stavby. | 31.10.2024 | 01.11.2024 | 02.11.2024 | 03.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 09.11.2024 | 10.11.2024 | 11.11.2024 | 12.11.2024 | 13.11.2024 | 14.11.2024 | 15.11.2024 | 16.11.2024 | 17.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 23.11.2024 | 24.11.2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 30.11.2024 | 01.12.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 05.12.2024 | 06.12.2024 | 07.12.2024 | 08.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *den* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| ***Přípravné práce - zařízení staveniště*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Zemní práce a bourání*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Kryty dlážděné*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Dokončovací práce a předání stavby*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

V Olomouci dne 22.10.2024