Harmonogram prací - „Úvoz 118 - výměna oken a oprava fasád a střechy včetně zateplení"

Měsíc	červenec	srpen	srpen	srpen	srpen	srpen	září	září	září	září	říjen	říjen	říjen	říjen	říjen/listop
	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden
práce	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
zařízení staveniště, zábor															
výstavba lešení															
ochrana střech sousedních objektů, základ pro lešení															
čištění fasády, oprava povrchu fasád															
zatepelní objektu															
výměna oken včetně zednického zapravení a příslušenství															
oprava balkonů, nová dlažba															
klempířské práce															
nová zábradlí															
mříže, nové ocelové dveře															
nové vstupní dveře															
zvonkové tablo															
zateplení soklu včetně zemních prací															
nátěry															
dokončovací práce, předání stavby															

Harmonogram může být upraven na základě případných změn ve výrobě oken.
Nájemníci bytů budou vždy dostatečně dopředu informováni o přesném termínu stavebních prací prováděných v bytě.
Případné změny budou vždy zapracovány do harmonogramu a tento bud předán objednateli.