Č. j.: 26615/2024-SŽ-OŘ BNO-NPI

Č. smlouvy SŽ: E639-S-2649/2024

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení

uzavřená v souladu s ustanovením § 1903 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO 709 94 234, DIČ CZ70994234
ID datové schránky: uccchjm
zastoupena Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

jako „**objednatel**" na straně jedné

a

SEŽEV facility s.r.o.
Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno
IČO 292 44 960, DIČ CZ29244960
ID datové schránky: sbbvdsc
zastoupena Janem Rezkem, jednatelem společnosti

jako „**zhotovitel**" na straně druhé

společně jako „smluvní strany"

I.

Smluvní strany uzavřely dne 21.05.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, název zakázky: „**Jemnice a Horní Cerekev ON – oprava vytápění bytových jednotek**", číslo E639-S-2649/2024, pod č.j. 11575/2024-SŽ-OŘ BNO-NPI (dále jen „Smlouva"), v hodnotě 1.767.938,65 Kč bez DPH, 1.980.091,29 Kč včetně DPH. Smlouva byla uveřejněna 23.05.2024 v registru smluv.

Dne 01.11.2024 byl ke Smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 na provedení dalších nezbytně nutných prací, cena víceprací dle Dodatku č. 1 činila 264.379,61 Kč bez DPH, 296.105,16 Kč včetně DPH. Dodatek č. 1 byl uveřejněn v registru smluv dne 04.11.2024. V rámci plnění předmětu dle tohoto Dodatku byl vystaven daňový doklad 25FV60300, v hodnotě 296.105,16 Kč včetně DPH, DÚZP 31.10.2024. Došlo tedy k plnění na základě neúčinného Dodatku č. 1. V důsledku tohoto opomenutí vzniklo výše uvedeným smluvním stranám bezdůvodné obohacení.

V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednané Smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neúčinnosti Dodatku č. 1, sjednávají smluvní strany tuto Dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, která tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této Dohody. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou Smlouvou.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě sjednané Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 považují za plnění dle této Dohody a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neobohatila na úkor druhé smluvní strany a jednala v dobré víře.

III.

Objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS").

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dohody v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

Osoby uzavírající tuto Dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Dohodě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Tato Dohoda o narovnání je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Dohoda o narovnání nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel: 19.11.2024

Zhotovitel: 19.11.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

SEŽEV facility s.r.o.
Jan Rezek
jednatel společnosti