Plocha pro provoz a údržbu Vršovického hřbitova

HARMONOGRAM STAVBY

TERMÍN ZAHÁJENÍ: 15.11.2024

TERMÍN DOKONČENÍ: 11.2..2025

CELKOVÁ DOBA REALIZACE: 84 KALENDÁŘNÍCH DNŮ

	TÝDEN Č.1	TÝDEN Č.2	TÝDEN Č.3	TÝDEN Č.4	TÝDEN Č.5	TÝDEN Č.6	TÝDEN Č.7	TÝDEN Č.8	TÝDEN Č.9	TÝDEN Č.10	TÝDEN Č.11	TÝDEN Č.12	TÝDEN Č.13	TÝDEN Č.14	TÝDEN Č.15	TÝDEN Č.16	TÝDEN Č.17	TÝDEN Č.18	TÝDEN Č.19	TÝDEN Č.20	TÝDEN Č.21
001 - Zemní práce																					
002 - Základy																					
005 - Komunikace																					
006 - Úpravy povrchů																					
009 - Ostatní konstrukce a práce																					
096 - Bourání																					
099 - Přesun hmot																					
Vedlejší a ostatní náklady																					