38	35	SoD	Provizorní úprava rýhy zeminou	m2	138,000	15,00		2 070,00
39		SoD	Podružný materiál, PPV	%	8,000		7 358,00	588,64
Ostatní náklady								**6 879,06**
40	36	SoD	Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele.	ks	0,500	6 738,12	6 500,00	6 619,06
41		SoD	Podružný materiál, PPV	%	8,000		3 250,00	260,00
HZS								**50 040,00**
42	37	SoD	Zrušení stávajího veřejného osvětlení	hod	10,000	320,00		3 200,00
43	38	SoD	Napojení a úprava ve stávajících stožárech	hod	3,000	320,00		960,00
44	39	SoD	Demontáž stávajících kabelů	m	130,000	21,00		2 730,00
45	40	SoD	Demontáž stávajících stožárů VO	hod	8,000	320,00		2 560,00
46	41	SoD	Certitikované měření osvětlení – všech prostor	hod	10,000	550,00		5 500,00
47	42	SoD	Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení vzorkovacího prostoru.	hod	4,000	350,00		1 400,00
48	43	SoD	Ekologická likvidace odpadového materiálu	hod	10,000	300,00		3 000,00
49	44	SoD	Značení systémů – štítky, popisky	hod	2,000	320,00		640,00
50	45	SoD	Zakreslení skutečného provedení el.instalace	hod	10,000	380,00		3 800,00
51	46	SoD	Vypracování RDS – Realizační dokumentace stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě	hod	20,000	400,00		8 000,00
52	47	SoD	Revize uzemnění	hod	10,000	350,00		3 500,00
53	48	SoD	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6	hod	10,000	350,00		3 500,00
54	49	SoD	Zdvihací plošiny	hod	15,000	750,00		11 250,00

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 5a	Datum předložení zhotovitelem	1.10.2024

Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	~~Práce neobsažené v ZDS~~	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	***SO 401 – Veřejné osvětlení***	
Specifikace změny: Veřejné osvětlení – ZMĚNY.		
Zdůvodnění změny: Na žádost objednatele dojde ke změně a doplnění projektovaného veřejného osvětlení (změna typu a počtu sloupů a svítidel, osvětlení kostela, osvětlení přechodů pro chodce, přípojka pro autobusovou zastávku a hodiny).		
Finanční dopad změny: - 453 775,00 Kč	~~Navýšení~~ / úspora / ~~beze změny~~	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
PŠV stavby s.r.o. IČ: 076 08 659 DIČ: CZ 076 08 659 PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 www.psvstavby.cz ..... Milan Vanžura	.....
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
DAICH spol.s r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 12407559 DIČ: CZ42407559 ..... Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~ MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně .....
Datum: 1.10.2024	Datum:

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni

Změnový list č.5a

Veřejné osvětlení - ZMĚNY								
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ PRÁCE	cena / MJ MATERIÁL	Celkem
CELKEM								**-453 775,00**
Veřejné osvětlení								**-453 775,00**
1	7	SoD	Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 8m K8, žárově zinkovaný, osazený do pouzdrového základu	ks	-13,000	2 420,00	8 740,00	-145 080,00
2	8	SoD	Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 4m K4, žárově zinkovaný, osazený do pouzdrového základu	ks	-16,000	2 290,00	5 380,00	-122 720,00
3	10	SoD	Výložník 1m	ks	-2,000	745,00	1 415,00	-4 320,00
4	15	SoD	VO LED 26W, 2950lm, 4500K, RA70	ks	-8,000	360,00	4 625,00	-39 880,00
5	16	SoD	VO LED 62W, 6900lm, 4500K, RA70	ks	-10,000	360,00	5 510,00	-58 700,00
6	17	SoD	VO LED 44W, 4950lm, 4500K, RA70	ks	-4,000	360,00	5 050,00	-21 640,00
7	18	SoD	Svítidlo výbojkové koule SHC70W, dle standardu města	ks	-11,000	360,00	5 225,00	-61 435,00

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 6	Datum předložení zhotovitelem	1.10.2024

Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	~~Práce neobsažené v ZDS~~	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	***SO 02 – Kanalizace***	
Specifikace změny: Založení retenční nádrže.		
Zdůvodnění změny: Základová spára retenční nádrže byla z větší části tvořena navážkou různorodého charakteru kypré konzistence s malou únosností, kterou bylo potřeba vytěžit a nahradit štěrkodrtí – viz zápisy geotechnika.		
Finanční dopad změny: 232 896,50 Kč	Navýšení / ~~úspora~~ / ~~beze změny~~	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS č.3 – zápisy geotechnika

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
PŠV STAVBY s.r.o. IČ: 076 08 659 DIČ: CZ 076 08 659 PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Bechyně www.psvstavby.cz ..... Milan Vanžura	.....
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
DAICH spol. s r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559 ..... Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~ MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně .....
Datum: 1.10.2024	Datum:

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni

Změnový list č.6

Založení retenční nádrže							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							**232 896,50**
SO 02.1 - Kanalizační stoky							**232 896,50**
1	SO02.1 - 7	131351106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	232,500	180,00	41 850,00
			2,5*1,5*22,0 - pruh navážky pod zákl. spárou	m3	82,500		
			5,0*2,0*15,0 - odtěžení navážky svahu za nádrží (kolem šachet ŠD.1 a ŠJ.0)	m3	150,000		
			Součet	m3	232,500		
2	SO02.1 - 9	131451106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	24,200	350,00	8 470,00
			5,5*0,2*22,0 - přetěžení zákl.spáry	m3	24,200		
			Součet	m3	24,200		
3	SO02.1 - 25	162451126	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	150,000	32,00	4 800,00
			meziskládka				
4	SO02.1 - 26	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	106,700	120,00	12 804,00
			skládka 20km				
5	SO02.1 - 27	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 067,000	5,00	5 335,00

6	SO02.1 - 28	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 meziskládka	m3	150,000	50,00	7 500,00
7	SO02.1 - 29	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	213,400	20,00	4 268,00
8	SO02.1 - 30	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	256,700	15,00	3 850,50
9	SO02.1 - 31	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 5,0*2,0*15,0 - odtěžená navážka svahu za nádrží (kolem šachet ŠD.1 a ŠJ.0)	m3	150,000	130,00	19 500,00
10	-	-	Součinnost geotechnika - návrh opatření	kpl	1,000	10 350,00	10 350,00
11	SO02.1 - 40	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné	m3	106,700	1 070,00	114 169,00

List č. 4892314

Datum	Denní záznamy stavby
4.6.2024	Zápis geotechnika: Bylo provedeno posouzení zajetlivosti zemin v rýze pro SO 02 Zavlažovací v úseku ~~SJ.7~~ SJ.1 – SJ.8 a SJ.3 – SJ.8. V rýze jsou těžen prokluzní zeminy místního souvrství zvětralin, tedy byly dokumentovány horniny třídy R6 – R3. Předpoklad projektové dokumentace je výskyt zemin třídy zajetlivosti 4. – 6. (dle tabulky ČSN 73 3050) s důvodem na zařazení 1B (proto lze tento předpoklad potvrdit. Pro rozpojení hornin 5. a 6. třídy jsou použity pracovníčkou bagrem kladivem. Za TBA GE s.r.o. Michael NOVÁK DiS. Geotechnik
4.6.2024	Zápis geotechnika: Dnes bylo provedeno geotechnické posouzení základové spáry pro retenční nádrž. V území základové spáry se vyskytují recentní náplavy různorodého složení, k příměsi stavebního a komunálního odpadu. Konsistenci nalezišť lze hodnotit jako kypré. Jedná se o zavezenou terénní depresi (rokle). Požadavek statického výpočtu pro založení retenční nádrže je od cca 180 kPa po cca 25 kPa, dle zatížení na zapuštění nádrže hrubou. Zasažené nalezišť kypré konzistence tento požadavek nesplňují! Přístup do prostoru základové spáry zastínují rostlé zeminy, porost zvětralých hornin. Hrozí zde nerovnoměrné sedání podzákladí objektu retence. O zasažené stínací doporučují informovat AD stavby a stavbu, pro určení vhodného řešení založení objektu (např. odtěžení nalezišť a nahrazení vhodnou zhutněnou zeminou, změna typu založení, případně umístění Zapsal: Michael NOVÁK DiS. Geotechnik ZA TDS

ZDE ODTRHNĚTE
www.stavo.cz

List č. 4892319

Datum	Denní záznamy stavby
10.6.2024 PO	Zápis geodetického: Dnes byla odevzdána kompletní základová spára pro řadicí vaničky pro stanovení rozsahu a mocnosti výměže. Navážky se vyskytují v šíři 2,5 m a mocnosti 1,5 m od úrovně základové spáry. Tyto doporučuji odtěžit až na úroveň pevných zemin a nahradit je vhodnou štěrkopískovou zásypovinou, např. SD fr. 0/63 nebo vhodný betonový recyklát obdobné frakce. Hutnění doporučuji provádět po vrstvách tl. max. 0,3 m těžkou vibrační deskou (500 kg). Dvě části spáry je třeba zpevnit, mírně zvětralou až silně zvětralou, třídy S5 - S4. Pro zajištění homogenity a stejné únosnosti spár pod podkladním betonem doporučuji zvětralé horniny přejezdit o cca 0,2 m a nahradit stejnou štěrkopísko-čedičovou zásypovinou jako v prostoru výměže. Po provedení výměny zemin základové spáry doporučuji provést zhutnění štěrkem střídavě těžkou deskou (v úrovni pod podkladním betonem). Zapsal: Michael Novák, geodet. Geosdružení
11.6.2024 ÚT	ZÁPIS ZHOTOVITELE
	PRACOVNÍ DOBA: 7^{00} - 16^{30}
	POČASÍ: ZATAŽENO + 12°C | + 18°C
	PRACOVNÍCI | STROJE: THP - ŠUSTR, 2x OTOČ. PÁS. BAGR - DOUBEK, PETRÁŠ M., 2x OTOČ. KOL. BAGR - DOUBEK, ANDĚL, KOUŘIL, 2x TATRA - KUNC, VANĚČEK, TÁBORSKÝ, KUTIL, HOLEŠOVSKÝ, TRETYAK, MYKYTSEI, OKHIMČUK, MOTOR. ROZDRUS, VIBR. PĚCH, JEŽKOVÝ HUTNÍCÍ VÁLEC
	PROVÁDĚNÉ PRÁCE:
	- ZÁSYP JÁMY OKOLO ŠJ.1 VYTĚŽENOU ZEMINOU VČ. ZHUTNĚNÍ PO JEDNOTL. VRSTVÁCH

MICHAEL NOVÁK, Autorizovaný technik pro geodézii, ČKAIT - 0102380

ZA TDS

OP 1278 VY 3/13 164685

WWW.OPTYS.CZ

→ ZDE ODTRHNĚTE →

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 7	Datum předložení zhotovitelem	15.10.2024

Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	~~Práce neobsažené v ZDS~~	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	***SO 01.1 - Vodovodní řady, SO 01.2 - Vodovodní přípojky, SO 02.2 - Kanalizační přípojky, SO 701 - Čekárna***	
Specifikace změny: Změna lapačů střešních splavenin, nadzemního hydrantu, vodoměrných šachet a navrtávacích pasů, proplachovací souprava a osvětlení čekárny.		
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele došlo ke změně typu lapačů střešních splavenin, nadzemního hydrantu, vodoměrných šachet a navrtávacích pasů. Dále byla doplněna proplachovací souprava na vodovodu a osvětlení autobusové čekárny.		
Finanční dopad změny: 215 888,49 Kč	Navýšení / ~~úspora~~ / ~~beze změny~~	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
PŠV stavby s.r.o. IČ: 076 08 659 DIČ: CZ 076 08 659 PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Turovec www.psvstavby.cz ..... Milan Vanžura	.....
Datum:	Datum:
Podpis a razítko zhotovitele	Podpis a razítko objednatele
DAICH spol. s r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel.: 381 252 483 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559 ..... Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~ MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně .....
Datum: 15.10.2024	Datum:

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni

Změnový list č.7

Změny na objektech SO 01.1 - Vodovodní řady, SO 01.2 - Vodovodní přípojky, SO 02.2 - Kanalizační přípojky, SO 701 - Čekárna							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							**215 888,49**
Změna typu lapače střešních splavenin							**28 129,14**
1	URS	HLE.HL660E	Lapač střešních splavenin DN125/110, s košem pro zachytávání nečistot, ZU - suchá klapka, s čistícím víčkem a těsnicím kroužkem	kus	27,000	579,35	15 642,45
2	SO02.2 - 28	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	27,000	271,00	7 317,00
3	URS	WVN.SF721200W	KG redukce DN125x160 tvarovka pro hladké PVC potrubí	kus	27,000	191,47	5 169,69
Záměna nadzemního hydrantu + propojení s řadem							**35 792,99**
4	SO01.1 - 78	-	Příplatek za okrasný typ nadzemního hydrantu	kus	1,000	26 769,70	26 769,70
		ceník výrobce	hydrant nadzemní STYL 12.3.3 objezdový 2B,1A dvoj. uzav. DN 100/1250 (ceníková cena 85.200,- x 1,15 = 97.980,-)	kus	1,000	97 980,00	97 980,00
	SO01.1 - 78	42273687	hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm	kus	-1,010	70 505,25	-71 210,30
5	SO01.1 - 36	857262122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100	kus	1,000	495,00	495,00
6	URS	DKT.FF100E300P16	FF přírubová tvarovka DN 100 dl. 300mm, PN 10/16	kus	1,010	4 944,21	4 993,65
7	SO01.1 - 60	877251101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110	kus	2,000	495,00	990,00
8	SO01.1 - 61	28615975	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm	kus	2,030	334,18	678,39
9	SO01.1 - 63	28653136	nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm	kus	2,030	319,86	649,31
10	SO01.1 - 64	28654410	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110	kus	2,030	599,48	1 216,94

Záměna vodoměrných šachet							**51 042,75**
11	SO01.2 - 30	-	vodoměrná šachta, poklop do 0,5t (HUTIRA MODULO 1S)	kus	2,000	16 192,00	32 384,00
		ceník výrobce	ceníková cena 14.080,- x 1,15 = 16.192,- Kč				
12	SO01.2 - 30	-	vodoměrná šachta, poklop do 12,5t (HUTIRA MODULO 1)	kus	1,000	18 658,75	18 658,75
		ceník výrobce	ceníková cena 16.225,- x 1,15 = 18.658,75 Kč				
Záměna navrtávacích pasů na vodovodních přípojkách							**52 794,09**
13	SO01.2 - 24 SO01.2 - 26	-	Příplatek za záměnu navrtávacích pasů	kpl	1,000	52 794,09	52 794,09
		42273547	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	-25,250	2 012,12	-50 806,03
		ceník výrobce	pas na PVC/PE navrtávací 90 - 34 HAKU ZAK uzávěrový HAWLE 5320 (ceníková cena 3.535,- x 1,15 = 4.065,25 Kč)	kus	25,000	4 065,25	101 631,25
		42273551	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 110-5/4"	kus	-1,010	2 311,32	-2 334,43
		-	pas na PVC/PE navrtávací 110 - 34 HAKU ZAK uzávěrový HAWLE 5320 (ceníková cena 3.742,- x 1,15 = 4.303,30 Kč)	kus	1,000	4 303,30	4 303,30
Proplachovací souprava							**28 329,52**
14	SO01.1 - 71	891247112	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních	kus	1,000	3 905,00	3 905,00
15	SO01.1 - 73	-	Souprava odběrová s odvodněním 2"/63 - 0,75m HAWLE 0508	kus	1,000	19 980,10	19 980,10
		ceník výrobce	ceníková cena 17.374,- x 1,15 = 19.980,10 Kč			19 980,10	
16	-	ceník výrobce	Patní koleno DN 50 HAWLE 5049	kus	1,000	3 448,85	3 448,85
		ceník výrobce	ceníková cena 2.999,- x 1,15 = 3.448,85 Kč			3 448,85	
17	SO01.1 - 49	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	1,000	342,10	342,10
18	SO01.1 - 50	28615972	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm	kus	1,015	146,63	148,83
19	SO01.1 - 51	28653133	nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm	kus	1,015	150,04	152,29
20	SO01.1 - 52	28654365	příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63	kus	1,015	347,14	352,35

Doplnění osvětlení autobusové čekárny							19 800,00
21	SO701 - 1	ceník výrobce	Příplatek za světlo v autobusovém přístřešku (bez přípojky NN)	kpl	1,000	19 800,00	19 800,00

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni		
Změnový list č. 7a	Datum předložení zhotovitelem	15.10.2024

Objednatel	MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČ: 00252069
TDS	PŠV STAVBY s.r.o., IČ: 07608659
Zhotovitel	DAICH s.r.o. Železná 366, 390 02 Tábor IČ: 42407559

Charakter změny:	~~Práce neobsažené v ZDS~~	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	***SO 01.1 - Vodovodní řady, SO 01.2 - Vodovodní přípojky, SO 02.2 - Kanalizační přípojky, SO 701 - Čekárna***	
Specifikace změny: Změna lapačů střešních splavenin a vodoměrných šachet.		
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele došlo ke změně typu lapačů střešních splavenin a vodoměrných šachet.		
Finanční dopad změny: - 118 845,60 Kč	~~Navýšení~~ / úspora / ~~beze změny~~	

Přílohy:	č.1 – soupis prací, rozpočet č.2 – stanovisko TDS

Schvalovací proces:

Podpis a razítko TDS	Podpis a razítko AD
PŠV stavby IČ: 076 08 559 DIČ: CZ 076 08 559 PŠV STAVBY s.r.o. Turovec 24 • 391 55 Turovec www.psvstavby.cz ② ..... Milan Vanžura	..... Datum:
Datum:	
Podpis a razítko zhotovitele	**Podpis a razítko objednatele**
DAICH spol. s r.o. Železná 366, 390 02 Tábor tel.: 381 252 463 fax: 381 279 109 IČO: 42407559 DIČ: CZ42407559 ..... Ing. Miroslav Vojík	Změnu schvaluji / ~~neschvaluji~~ MĚSTO BECHYNĚ nám. T. G. Masaryka 2 391 65 Bechyně 9 .....
Datum: 15.10.2024	Datum:

Rekonstrukce a dostavba vodovodu a kanalizace, Modernizace silnice II/137, VO na ul. Michalská v Bechyni

Změnový list č.7a

SO 01.2 - Vodovodní přípojky, SO 02.2 - Kanalizační přípojky							
P.č.	P.č. v SoD	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
CELKEM							**-118 845,60**
Změna typu lapače střešních splavenin							**-96 652,44**
1	SO02.2 - 42	55244102	lapač litinový střešních splavenin DN 150	kus	-27,000	3 579,72	-96 652,44
Záměna vodoměrných šachet							**-22 193,16**
2	SO01.2 - 30	56230583	šachta plastová vodoměrná samonosná kruhová 0,5/1,3m (BOCR SB - TVS 500)	kus	-3,000	7 397,72	-22 193,16