Přehled změn a dodatků - verze 1.06

Název akce:	**NPU, SZ Červená Lhota - realizace tepelného čerpadla pro čp. 7 a zámek**	**Identifikační č. akce EDS/SMVS:**	134V151000003
Název veřejné zakázky:	**NKP SZ Červená Lhota - realizace tepelného čerpadla pro čp. 7 a zámek**	**Druh veřejné zakázky:**	stavební práce
Režim zadání:	podlimitní režim	**Finanční limit pro nadlimitní režim dle nařízení vlády ve smyslu§ 25 ZZVZ:**	135 348 000,00 Kč
Cena sjednaná ve smlouvě (bez DPH; původní hodnota závazku):	**22 545 222,20 Kč**	**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH):**	22 870 000,00 Kč
Výchozí hodnota závazku (bez DPH) relevantní pro posouzení změny dle ZZVZ v případě VZMR:	- -	**Předpokládaná hodnota vyhrazené změny dle § 100 odst. 3 ZZVZ (bez DPH),** byl-li postup v zadávacích podmínkách uplatněn:	- Kč

Změna č.	Stručný popis změn (příp. jiná identifikace změnového listu)	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (opční právo) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
1	**objekt: vytápění - zemní práce + zakládání**	1	-448 385,19						636 300,00	187 914,81		
2	**stavební přípomoci venkovní prostory - zemní práce + inženýrské sítě**	1	-43 573,85		347 433,47	303 859,62						
3	**stavební přípomoci vnitřní prostory - rozvody topení po zámku**	1	491 959,04						50 740,96	542 700,00		
4	**ZTV pro byt zástupce kastelána**	2	78 897,40							78 897,40		
5	**návrh provizorního řešení kotelny**	2	136 560,32			136 560,32						
6	**dlažba na mostě a v průjezdu**	2	441 247,73		144 090,00	585 337,73						
7	**připojení pokladny a úprava NN v zámku - vlastní podíl NEI**	2	107 508,60			107 508,60						
8	**sanace havárie klenby v místnostech 1.15 a 1.16**	2	182 335,92							182 335,92		
9	**změny v provádění prací m.č. 107,111,118,119,120,121**	2	102 997,88						22 752,60	125 750,48		
10	**čerpání rezervy rozpočtu**	2	-304 886,74		304 886,74							
			0,00									
			0,00									
			0,00	