HARMONOGRAM PRACÍ

Oprava povrchu tenisového kurtu č.3 – TK Aš, p.č. 708, k.ú. Aš

Týden č.:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.
1. Zemní a bourací práce																									
2. Stavba opěrných zdí																									
3. Schodiště+zábradlí, obruby, oplocení																									
4. Povrchy kurtů																									
5. Ostatní konstrukce a dokončovací práce																									