DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele: OI-PRIPI/SOD/001548/2023/Zub
Název akce: **Holická - Sladkovského, rekonstrukce vodovodu a kanalizace**	Org: 25754

uzavřené mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: **Statutární město Olomouc**
též „příkazce" se sídlem: **Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc**
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308
Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora,
[redacted]
- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
[redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
též „příkazník" se sídlem: **Palackého třída 768/12, 612 00 Brno**
IČ: 46964371 DIČ: CZ46964371
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
pod sp. zn. oddíl C., vložka 6597
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních:
Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
tel.: [redacted]
- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 1000363)
Ing. Jan Polášek
tel.: [redacted]
Hlavní projektant: (autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, č. autorizace 1202030)
Ing. Jan Gažar
[redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 24301-641/0100

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIPI/SOD/001548/2023/Zub ze dne 10. 07. 2023, dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2023, dodatku č. 2 ze dne 25. 06. 2024 (dále jen *„smlouva o dílo“)* se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.
Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu plnění. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je Změnový list č. 3.

III.
Znění dodatku

1. **Čl. VI. Termín plnění odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:**

   a) Projektová dokumentace DSP+DPS včetně dokladové části a podání žádosti o stavební povolení: **do 31. 07. 2025**,

   b) Soupis prací, dodávek a služeb do 1 měsíce od vydání stavebního povolení.

IV.
Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci

[redacted]

	Zhotovitel
Mgr. Miloslav Tichý náměstek primátora statutární město Olomouc	Ing. Jan Polášek jednatel společnosti AQUA PROCON s.r.o.