DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: **OZS 2024/26**
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	**statutární město Plzeň**
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	**Obytná zóna Sylván a.s.**, na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	xxxxxxxxx
Zastoupená:	xxxxxxxxxxxxx, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxx – ředitel společnosti
b) technických:	xxxxxxxxxxxxxxx – vedoucí technik

2. Zhotovitel:	**SILBA-Elstav s.r.o.**
	Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900
Sídlem:	Plzeňská 155, 326 00 Letkov
IČ:	64358844
DIČ:	CZ 64358844
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
Jednající:	xxxxxxxxxxxxx – jednatel
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	xxxxxxxxxxxxxx – jednatel
b) technických:	xxxxxxxxxxxx – jednatel

Článek II.

Dne 9. září 2024 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2024/006150 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je **„Sokolovská 105 - zateplení fasád, úprava výplní otvorů“.** V průběhu realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které nebylo možno předvídat, zhotovitel vypracoval Změnový list ZL1. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě výplní otvorů dle požadavků a potřeb nájemníků, zhotovitel vypracoval Změnový list ZL2.

Smluvní strany se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 1**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3 zní:

1. Zhotovitel je povinen dílo provést
   - v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
   - v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024,
   - v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19. srpna 2024,
   - v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

2. Zhotovitel je povinen dílo provést
   - v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
   - v souladu s Výzvou více dodavatelům k podání nabídky podle bodu 5.4 odstavce 2 „Zásad pro zadávání veřejných zakázek“ schválených usnesením ZMP č. 196 ze dne 20. června 2024,
   - v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 19. srpna 2024 a Změnovými listy ZL1 a ZL2,
   - v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1 zní:

Cena za dílo se sjednává ve výši:
2 993 500,55 Kč *(slovy: dva miliony devět set devadesát tři tisíc pět set korun českých padesát pět haléřů)* bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo se sjednává ve výši:
3 091 319,74 Kč *(slovy: tři miliony devadesát jedna tisíc tři sta devatenáct korun českých sedmdesát čtyři haléřů)* bez DPH. K výsledné ceně bude připočtena DPH v zákonné sazbě.

Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 9. září 2024 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že Dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha č. 1:
Odůvodnění + Změnové listy ZL1 a ZL2

V Plzni dne ……

Objednatel:

……..……..……...
statutární město Plzeň
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.
xxxxxxxxxxxxxx, ředitel
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

V Plzni dne ……

Zhotovitel:

……..……..……...
SILBA-Elstav s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxx
jednatel