"Revitalizace Staré Ponávky – projektová dokumentace" - projektové dokumentace pro část č. 2

Příloha č. 6 návrhu smlouvy - Harmonogram postupu projekčních prací

## HARMONOGRAM PRACÍ ZHOTOVITELE:

| položka | bod dle SoD | rok | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | měsíc | květen | | červen | | | | červenec | | | | srpen | | | | září | | | | říjen | | | | listopad | | | | prosinec | | | |
| | | týden | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| DUR | V.1.1. | Zahájení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.2. | Předání objednateli k připomínkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.2. | Předání připomínek objednatele k návrhu DUR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.3. | Vypořádání připomínek objednatele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.3. | Rozeslání dotčeným orgánům | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.4. | Předání DUR ve finální podobě objednateli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.5. | Podání žádosti o územní rozhodnutí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.5. | Územní řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.1.6. | Předání pravomocného územního rozhodnutí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DSP | V.2.1. | Zahájení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.2. | Předání objednateli k připomínkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.2. | Předání připomínek objednatele k návrhu DSP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.3. | Vypořádání připomínek objednatele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.3. | Rozeslání dotčeným orgánům | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.4. | Předání DSP ve finální podobě objednateli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.5. | Zajištění stavebního povolení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.5. | Stavební řízení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.2.6. | Předání pravomocného stavebního povolení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PDPS | V.3.1. | Zahájení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.3.2. | Předání objednateli k připomínkám | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.3.2. | Předání připomínek objednatele k návrhu PDPS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V.3.3. | Vypořádání připomínek objednatele a dokončení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poskytování součinnosti | V.4.1.<br>V.4.2. | Průběžné;<br>Ode dne dokončení Části plnění PDPS do vydání kolaudačního souhlasu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autorský dozor | V.5.1.<br>V.5.2. | Zahájení dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem Stavby a Objednatelem; Ukončení nejpozději ke dni předání Závěrečné zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce Objednateli. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | průběžné do vydání Kolaud. souhlasu |
| | | | | | | | | | | | | | průběžné do předání Záv. zprávy k Závěrečnému vyhodnocení akce |