PROTOKOL O 1. PRODLOUŽENÍ LHŮTY K TĚŽBĚ ke Smlouvě č. 324105103.

Poskytovatel	**Nabyvatel**
Lesy České republiky, s.p. Se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové	Comstav s.r.o. se sídlem Veleslavínova 1022/4, Ostrava 70200
IČO: 42196451 DIČ: CZ42196451	IČ: 49607294 DIČ: CZ49607294
Ke smluvnímu jednání pověřen: [redacted] a dále [redacted] příslušné LS na adrese Opavská 97, Vítkov 749 01	Jednající: Mgr. Michal Bortel Ke smluvnímu jednání pověřen: Michal Bortel

Smluvní strany se uzavřením Smlouvy č. 324105103 v souladu se Zadáním aukce dohodly na plnění termínů činností dle článku V. Smlouvy, nebo na základě předešlých prodlouženích, nejedná-li se o 1. prodloužení lhůty pro ukončení těžby následovně:

1. Termín ukončení těžby (včetně soustřeďování Dříví) nejpozději do:	16.12.2024
2. Předání Místa těžby zpět Poskytovateli nejpozději do:	27.12.2024

Nabyvatel v souladu s bodem 7.6. Obchodních podmínek zažádal o prodloužení termínů:

Ukončení těžby do:	13.1.2025	tj.	4 týdnů
Předání místa těžby do:	27.1.2025		

Vyhodnocení zdůvodnění žádosti o prodloužení (vyberte zaškrtnutím):

	okolností nezávislých na Nabyvateli dle článku 7.6 Obchodní podmínek (bezplatné prodloužení)
X	jiné důvody, prodloužení dle článku 10.1. Obchodních podmínek (placené prodloužení)

Poskytovatel a Nabyvatel se dohodli na uvedeném prodloužení lhůty pro provedení těžby a případně dalších souvisejících termínů. V případě, že se jedná o placené prodloužení, smluvní strany souhlasí, že Poskytovatel bude Nabyvateli se 14dení splatností fakturovat poplatek za prodloužení ve výši 5 788 Kč bez DPH. Smluvní strany tím berou na vědomí, že se tímto prodlužuje právo těžby dle smlouvy č. 324105103.

V dne	V dne
Poskytovatel	Nabyvate[redacted]
----------	----------
Lesy České republiky, s.p.	Comstav s.r.o.

[redacted]