Příloha č.3 SoD - ČASOVÝ HARMONOGRAM

FTN, Pavilon F - Rekonstrukce prostor pro onkologické centrum													
12.2024-12.2025													
ROK	2024	2025											
POPIS	PROSINEC	LEDEN	ÚNOR	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	PROSINEC
Bourací práce													
Stavební část													
Zdravotně technické instalace													
Přípojka splašková													
Vodovodní přípojka													
Vytápění													
Chlazení													
Vzduchotechnika													
Měření a regulace													
Silnoproudá el.													
Zařízení slaboproudu													
Medicinální plyny													
Sanace vlhkosti													
Hromosvod													
Likvidace dešťových vod													
Komunikace a venkovní úpravy													
Vegetační úpravy													
Venkovní osvětlení													