INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY
Oddělení stavebních investic

Změnový list

NÁZEV AKCE: **Návazné investice - Projekt P4, Objekt D, 1.PP - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2, vč. vybudování perfuze a filtru v 1.PP**

Objekt: **Objekt D**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **5**

Název: **Revize PD R02 - Doplnění větrání VZT mč D0219 - r1**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Předmětem tohoto změnového listu je revize projektu pro provedení stavby - návrh větrání m.č. D0219 v pavilonu D tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu, požadované třídy čistoty a pohoda prostředí ve vybraných místnostech.
Zaregulování, přeměření průtoku před zahájením, zkoušky, čištění a desinfekce bude provedeno dle realných hodin.

Podklady k návrhu změny:

- ☑ projektová dok. (příl. č.1) — **Revize PD R02 (TZ a půdorys dané místnosti, VV)**
- ☑ cenová nabídka (příl. č.2) — **Oceněný předložený slepý rozpočet**
- ☐ fotodokumentace (příl. č.)
- ☑ další doklady (příl. č.3) — **Vyjádření GP**

Dopady:

- ☑ do projektové dokumentace: **Zpracovaní revize**
- ☐ do časového plánu:
- ☑ do ceny: **26 456,02 Kč** bez DPH

Vyjádření zástupce ZH [redacted] SOUHLASÍME / ~~NESOUHLASÍME~~ Datum a podpis: 20.11.2024

Vyjádření zástupce GP [redacted] SOUHLASÍME / ~~NESOUHLASÍME~~ Datum a podpis: 26.11.2024 [redacted]

Vyjádření zástupce TDI [redacted] SOUHLASÍME / ~~NESOUHLASÍME~~ Datum a [redacted]

Vyjádření zástupce OBJ [redacted] SOUHLASÍME / ~~NESOUHLASÍME~~ Datum a [redacted] 26.11.2024 [redacted]

Poznámka:

ZÁVĚR:

Změnový list nabývá účinnosti schválením oprá[redacted]vitele a Objednatele.
Na základě změnového listu [redacted] smlouvě [redacted]

V Praze, dne: 20.11.2024 [redacted] 1[redacted]

[redacted] - Zhotovitele za přejímajícího - Objednatele

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202215_A15-22-Pro_4
Stavba: **Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**0,00**	**0,00**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202215 A15-22-Pro 4

Stavba: **Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2**

Místo:	**Praha**	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:		Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**0,00**	**0,00**
D1.01	**Objekt D - Projekt 4**	0,00	0,00
D1.01.1-R02	**Stavební - Revize R02**	0,00	0,00
D1.01.4c-R02	**Vzduchotechnika - Revize R02**	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.1-R02 - Stavební - Revize R02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
Penta Projekt s.r.o , Mrštíkova 12, Jihlava		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
[redacted]		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.1-R02 - Stavební - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úprava povrchů vnitřní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.1-R02 - Stavební - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				0,00	
29	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,180		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Zapravení omítek profese:					
	VV		0,3*0,3*2		0,180			
	VV		Součet		0,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
173	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,150		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		"profese:" 0,15		0,150			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
177	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	0,059		0,00	
178	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153					
179	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
180	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,413		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		0,059*7 'Přepočtené koeficientem množství		0,413			
181	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006002					
184	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321611					
192	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,059		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
290	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	4,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135812					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, řezy a TZ					
	VV							
	VV		Objekt D:					
	VV		úroveň 2.PP					
	VV		"m č D 0218" 1,2*3,9		4,680			
	VV		Mezisoučet		4,680			
	VV		Součet		4,680			
309	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	4,680		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431011					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, řezy a TZ					
	VV							
	VV		Použitý stávající kazety					
	VV		Objekt D:					
	VV		úroveň 2.PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č. D 0218" 1,2*3,9		4,680			
	VV		Mezisoučet		4,680			
	VV		Součet		4,680			
313	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005		0,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4c-R02 - Vzduchotechnika - Revize R02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **0,00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4c-R02 - Vzduchotechnika - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0,00**
D1 - Zařízení č.202 – Doplnění VZT do místnosti D.0219	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4c-R02 - Vzduchotechnika - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15 10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	D1	Zařízení č.202 – Doplnění VZT do místnosti D.0219				0,00	
1	K	202.01	**Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s lamelami 300 x 8, přívodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M**	ks	1,000		0,00	
	VV		včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160					
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-07 Půdorys 2 PP - NOVÝ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	202 02	**Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s lamelami 300 x 8, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M**	ks	1,000		0,00	
	VV		včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160					
	VV		Viz výkres číslo: D1.01 4c-07 Půdorys 2.PP - NOVÝ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	202.03	Regulační klapka těsná d = 160, ovl ruční, D+M	ks	2,000		0,00	
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D1.01.4c-07 Půdorys 2 PP - NOVÝ STAV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	202 04	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	6,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo: D1 01 4c-07 Půdorys 2.PP - NOVÝ STAV					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	202.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	1,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo: D1 01 4c-07 Půdorys 2.PP - NOVÝ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	202.06	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz deskami nebo pásy, D+M	m2	2,000		0,00	
	VV		s Al polepem příp na tmy, přelepení spojů Al páskou					
	VV		Viz výkres číslo: D1 01.4c-07 Půdorys 2.PP - NOVÝ STAV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	202 100	Montážní materiál k z.č 202	kg	5,000		0,00	
8	K	202 101	Zaregulování z.č. 202, koordinace s MaR	hod	25,000		0,00	
9	K	202.102	Přeměření průtoku vzduchu před zahájením stavebních úprav včetně vypracování protokolu	hod	15,000		0,00	
10	K	231.202	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)	%			0,00	
11	K	231.203	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%			0,00	
12	K	231.204	Inženýrská koordinační činnost	hod	3,000		0,00	
13	K	231.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	5,000		0,00	
14	K	231.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000		0,00	
15	K	231.211	Dílenská a dodavatelská dokumentace	ks	1,000		0,00	
16	K	231.216	PD skutečného provedení stavby	ks	1,000		0,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202215_A15-22-Pro_4
Stavba: Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Institut klinické a experimentální mediciny, Praha	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	07333366
	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEM	DIČ:	CZ07333366
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **26 456,02**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**26 456,02**	**5 555,76**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH **v** **CZK** **32 011,78**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	202215 A15-22-Pro 4		
Stavba:	**Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2**		
Místo:	**Praha**	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci k	Zpracovatel:	[redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**26 456,02**	**32 011,78**
D1.01	**Objekt D - Projekt 4**	26 456,02	32 011,78
D1.01.1-R02	**Stavební - Revize R02**	5 612,33	6 790,92
D1.01.4c-R02	**Vzduchotechnika - Revize R02**	20 843,69	25 220,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.1-R02 - Stavební - Revize R02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	07333366
	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEI	DIČ:	CZ07333366
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **5 612,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 612,33	21,00%	1 178,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **6 790,92**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.1-R02 - Stavební - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1F	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**5 612,33**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 129,01
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	96,62
61 - Úprava povrchů vnitřní	96,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 032,39
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	938,43
997 - Přesun sutě	93,96
PSV - Práce a dodávky PSV	4 483,32
763 - Konstrukce suché výstavby	4 483,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.1-R02 - Stavební - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1F	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**5 612,33**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 129,01	
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				96,62	
	D	61	Úprava povrchů vnitřní				96,62	
29	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,180	536,79	96,62	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612135101					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysů, výkresy řezů a Tech.zpr.					
	VV							
	VV		Zapravení omítek profese:					
	VV		0,3*0,3*2		0,180			
	VV		Součet		0,180			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 032,39	
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				938,43	
173	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	0,150	6 256,21	938,43	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151125					
	VV		Viz PD stavební část - výkresy půdorysu, výkresy řezů a Tech.zpr					
	VV							
	VV		"profese:" 0,15		0,150			
	D	997	Přesun sutě				93,96	
177	K	997006511	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m	t	0,059	50,57	2,98	
178	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	0,059	842,78	49,72	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013153					
179	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,059	162,94	9,61	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501					
180	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,413	8,99	3,71	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509					
	VV		0,059*7 'Přepočtené koeficientem množství		0,413			
181	K	997006002	Strojové třídění stavebního odpadu	t	0,059	168,56	9,95	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006002					
184	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,059	170,01	10,03	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997321611					
192	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	0,059	134,84	7,96	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				4 483,32	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				4 483,32	
290	K	763135812	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu polozapuštěném	m2	4,680	193,28	904,55	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763135812					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, řezy a TZ					
	VV							
	VV		Objekt D:					
	VV		úroveň 2 PP					
	VV		"m č. D 0218" 1,2*3,9		4,680			
	VV		Mezisoučet		4,680			
	VV		Součet		4,680			
309	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	4,680	762,99	3 570,79	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmínky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431011					
	VV		Viz. PD stavební část - výkresy půdorysů, řezy a TZ					
	VV							
	VV		Použitý stávající kazety					
	VV		Objekt D:					
	VV		úroveň 2 PP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"m.č. D 0218" 1,2*3,9		4,680			
	W		**Mezisoučet**		4,680			
	W		Součet		4,680			
313	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 595,65	7,98	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podmenky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4c-R02 - Vzduchotechnika - Revize R02

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:		IČ:	
	Institut klinické a experimentální mediciny, Praha	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	07333366
	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1PP objektu D, IKEI	DIČ:	CZ07333366
Projektant:		IČ:	
	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
	[redacted]	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **20 843,69**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 843,69	21,00%	4 377,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **25 220,86**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4c-R02 - Vzduchotechnika - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1F	Zpracovatel:	[redacted]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**20 843,69**
D1 - Zařízení č.202 – Doplnění VZT do místnosti D.0219	20 843,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Projekt (4) - IKEM - Propojení stávajícího objektu D s nově budovanými objekty G1 a G2

Objekt:

D1.01 - Objekt D - Projekt 4

Soupis:

D1.01.4c-R02 - Vzduchotechnika - Revize R02

Místo:	Praha	Datum:	15.10.2024
Zadavatel:	Institut klinické a experimentální medicíny, Praha	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava
Uchazeč:	Sdružení BLOCK CRS/ID Stavby Bohemia pro rekonstrukci KTCH na 1F	Zpracovatel:	[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**20 843,69**	
	D	D1	Zařízení č.202 – Doplnění VZT do místnosti D.0219				20 843,69	
1	K	202 01	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s lamelami 300 x 8, přívodní horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 875,00	1 875,00	
	VV		včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160					
	VV		Viz výkres číslo: D1.01.4c-07 Půdorys 2 PP - NOVÝ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	202.02	Vířivá vyústka čtvercová čelní deska s lamelami 300 x 8, odvodní, horizontální připojení, regulační klapka v nástavci, D+M	ks	1,000	1 733,75	1 733,75	
	VV		včetně připojovací krabice o rozměru 300 s připojovacím rozměrem d=160					
	VV		Viz výkres číslo: D1 01 4c-07 Půdorys 2 PP - NOVÝ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
3	K	202 03	Regulační klapka těsná d = 160, ovl. ruční, D+M	ks	2,000	1 371,25	2 742,50	
	VV		pro zachování přehlednosti výkresů nejsou zakresleny pozice kruhových regulačních klapek					
	VV		Viz výkres číslo: D1.01 4c-07 Půdorys 2 PP - NOVÝ STAV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	202 04	Ohebná hadice zvukově izolační zpevněná d = 160, D+M	bm	6,000	1 087,32	6 523,92	
	VV		Viz výkres číslo D1.01 4c-07 Půdorys 2 PP - NOVÝ STAV					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
5	K	202.05	Kruhové ocel. potrubí sk. I třídy těsnosti B, D+M	m2	1,000	911,33	911,33	
	VV		Viz výkres číslo: D1 01 4c-07 Půdorys 2 PP - NOVÝ STAV					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	202 06	Tvrzená, nenasákavá tepelná izolace tl. 4 cm - iz deskami nebo pásy, D+M	m2	2,000	450,30	900,60	
	VV		s Al polepem příp. na trny, přelepení spojů Al. paskou					
	VV		Viz výkres číslo: D1 01 4c-07 Půdorys 2.PP - NOVÝ STAV					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	202 100	Montážní materiál k z.č. 202	kg	5,000	214,31	1 071,55	
8	K	202 101	Zaregulování z č. 202, koordinace s MaR	hod	25,000	0,00	0,00	
9	K	202 102	Přeměření průtoku vzduchu před zahájením stavebních úprav včetně vypracování protokolu	hod	15,000	0,00	0,00	
10	K	231 202	Dopravné (doprava na staveniště a vnitrostaveništní doprava, % z ceny materiálu)	%		1 847,53	0,00	
11	K	231.203	Přesun hmot (% z ceny montáže)	%		1 847,53	0,00	
12	K	231.204	Inženýrská koordinační činnost	hod	3,000	1 100,53	3 301,59	
13	K	231.205	Komplexní zkoušky, uvedení do provozu	hod	5,000	0,00	0,00	
14	K	231.209	Čištění a desinfekce VZT zařízení	hod	15,000	0,00	0,00	
15	K	231.211	Dílenská a dodavatelská dokumentace	ks	1,000	1 158,45	1 158,45	
16	K	231.216	PD skutečného provedení stavby	ks	1,000	625,00	625,00	