popis	1.měsíc				2.měsíc				3.měsíc				4.měsíc			
	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden	9.týden	10.týden	11.týden	12.týden	13.týden	14.týden	14.týden	16.týden
Stavební úpravy ozařoven 2+3, ovladovny v 1PP+2PP																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni																
Ostatní konstrukce a práce, bourání, demontáže povrchů apod																
Přesun sutě																
Izolace tepelné																
Konstrukce suché výstavby																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy povlakové; Podlahy lité																
Dokončovací práce - obklady																
Dokončovací práce - malby a tapety; Dokončovací práce - nátěry																
Elektromontáže																
Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh																
profese elektro																
profese VZT, chlazení																
profese ZTI																
Stavební úpravy 1+2NP, plánovací místnost, pracoviště lékařů																
Svislé a kompletní konstrukce																
Vodorovné konstrukce																
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni																
Ostatní konstrukce a práce, bourání, demontáže povrchů apod																
Přesun sutě																
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům																
Živičné krytiny																
Zdravotechnika - vnitřní kanalizace																
Konstrukce suché výstavby																
Konstrukce truhlářské																
Konstrukce zámečnické																
Podlahy z dlaždic																
Podlahy povlakové; Podlahy lité																
Dokončovací práce - obklady																
Dokončovací práce - malby a tapety; Dokončovací práce - nátěry																
Elektromontáže																
profese elektro																
profese VZT, chlazení																
ostatní																