Příloha č. 3

Časový harmonogram průběhu realizace akce

„Podpora přirozeného vývoje koryta vodního toku v NPR Ramena řeky Moravy – přeložení lesní cesty“

	8/2017				9/2017				10/2017			
Činnost	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**
demolice propustku							x	x	x	x	x	x
demolice stávající cesty	x	x	x	x	x	x						
vybudování brodů	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
vybudování nové cesty			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
opevnění břehů smuhy							x	x	x	x	x	x

	10/2016				11/2016			
Činnost	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**	**I.**	**II.**	**III.**	**IV.**
demolice propustku								
demolice stávající cesty	x	x	x	x	x	x	x	x
vybudování brodů					x	x	x	x
vybudování nové cesty								
opevnění břehů smuhy								