Orientační HMG - může být upraven dle místních podmínek, na základě požadavků, nebo dohody s objednatelem

Popis	předpokládané datum	dnů	týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20		21	22	23	24
Termín dle SoD k přejímce do ZP	10.1.2025 - 15.5.2025	125	18																										
Termín dle SoD na kompletní předání díla	10.1.2025 - 31.5.2025	141	20																										
Podpis SOD	10.01.2025	1	0,2																										
Objednání materiálu	10.01.2024	1	0,2																										
Dodací lhůta - předpoklad 10-12 týdnů	10.1.2025 - 17.3.2025	67	9,5																										
Legislativní činnost - zajištění případných povolení		56	8																										
Naskladnění materiálu	17.3.2025 - 17.3.2025	1	0,2																										
Předání staveniště - po naskladnění materiálu	18.3.2025 - 18.3.2025	1	0,2																										
Výměna svítidel	18.3.2025 - 15.5.2025	58	8																										
Výměna stožárů - průběžně s výměnou svítidel	18.3.2025 - 15.5.2025	58	8																										
Revizní zpráva	průběžně - 20.5.2025	63	9																										
Předání objednatel do zkušebního provozu	do 15.5.2025	3	1																										
Kontrolní měření svítivosti	pr§běžne - 25.5.2025	35	5																										
Zpracování dokumentace pro přejímku	15.5.2025 - 28.5.2025	13	2																										
Zkušební provoz	15.5.2025 - 30.5.2025	15	2																										
Předání a převzetí kompletního díla	29.5.2025 - 30.5.2025	2	0,3																										
	do zkušebního provozu	125	18																										
	kompletní předání	140	20																										