Harmonogram výstavby - most Sítná Kladno

Postup prací	2024			2025												2026												2027												2028											
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Výběr zhotovitele mostu, Podpis SoD																																																			
Omezení provozu v průběhu výstavby																																																			
Částečné omezení dopravy - zúžení jízdních pruhů na mostě, částečné uzavření protoru pod mostem																																																			
Kompletní uzavření prosztoru na mostě a pod mostem																																																			
Fáze 0 - příprava stavby																																																			
Částečná demolice nosné konstrukce, Doplňkový diagnostický průzkum spodní stavby																																																			
Zpracování realizační dokumentace stavby, schválení RDS, stavební povolení																																																			
Fáze 1 - demolice																																																			
Odstranění horkovodu, přeložky																																																			
Demolice nosné konstrukce a opěr																																																			
Fáze 2 - výstavba																																																			
Sanace spodní stavby, nová nosná konstrukce																																																			
Fáze 3 - dokončovací práce																																																			
Římsy, mostní vybavení																																																			
Obnova horkovodu a sítí																																																			
Uvedení mostu do provozu																																																			